

ประกาศ กรมศุลกากร

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กรมศุลกากร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ,๒๕๗๐ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายปกรณ์ ปิติกุลตัง)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมศุลกากร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

กรมศุลกากร (M๖๙๑๑๐๐๑๑๘๔) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๙๑๑๐๐๑๕๙๔๗	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๕,๔๔๕,๒๔๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙
๒	P๖๙๑๑๐๐๑๕๙๓๒	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๑๐,๕๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙
๓	P๖๙๑๑๐๐๑๕๙๒๗	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๒,๖๒๐,๘๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙
๔	P๖๙๑๑๐๐๑๕๙๒๔	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายหลักสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๑๓,๐๓๒,๘๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙
๕	P๖๙๑๑๐๐๑๕๙๑๘	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ PKI สำหรับ ebXML Gateway เพื่อรองรับมาตรฐานใหม่และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ สำหรับหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๘,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๖	P๖๙๑๑๐๐๑๕๙๑๓	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบพิธีการศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๙,๔๖๓,๒๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙
๗	P๖๙๑๑๐๐๑๕๙๐๕	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบการยืนยันตัวบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๖,๕๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙
๘	P๖๙๑๑๐๐๑๕๙๐๒	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเปลี่ยนทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๑๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙
๙	P๖๙๑๑๐๐๑๕๘๙๔	จ้างเหมาบริการ โครงการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (Support Desk) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙
๑๐	P๖๙๑๑๐๐๑๕๘๙๒	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำ และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙
๑๑	P๖๙๑๑๐๐๑๕๘๘๖	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบการชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๒,๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙
๑๒	P๖๙๑๑๐๐๑๕๘๗๙	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตามสถานะ	๙,๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
		การผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) เพื่อรองรับระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐		
๑๓	P๖๙๑๑๐๐๑๕๘๗๖	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ (Customs Registration) ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registration) และระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๘,๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙
๑๔	P๖๙๑๑๐๐๑๕๘๖๗	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙
๑๕	P๖๙๑๑๐๐๑๕๘๖๓	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินพิธีการศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๓,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙
๑๖	P๖๙๑๑๐๐๑๕๘๕๗	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๓,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑๗	P๖๙๑๑๐๐๑๕๘๕๔	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Office Paperless) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๓,๘๙๑,๔๘๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙
๑๘	P๖๙๑๑๐๐๑๕๘๔๕	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๗,๐๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙
๑๙	P๖๙๑๑๐๐๑๕๘๔๐	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙
๒๐	P๖๙๑๑๐๐๑๕๘๒๖	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า และระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๗๔๐,๘๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๙

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุที่ ๑ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๒๐-๗๕๗๓

ที่ กค ๐๕๐๑(๕.๑)/๓๑๑๐ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน เลขานุการกรม (ผ่าน ผอ.สบพ. และ หน.ฝพด.๑)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ตามหนังสือ สบป. สลข. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๑(๗)/๑๖๘๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ แจ้งจัดสรรเงินค่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒๐ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๐๕๐,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ฝพด.๑ สบพ. สลข. ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ

อนึ่ง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๘๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ข้อ ๒๓ มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ให้เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ข้อ ๒๓.๑ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนดังกล่าวสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในส่วนกลาง ข้อ ๒๓.๑ (๑๐) การแจ้งสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา การแจ้งแก้ไขความชำรุดบกพร่องระหว่างการรับประกันตามสัญญา การลงนามในประกาศ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๒. ลงนามในประกาศกรมศุลกากร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ลงนามแล้ว

(นายปกรณ์ ปิติกุลตัง)
เลขานุการกรม
11 พ.ย. 2569

วิรัลภัส

(นางสาววิรัลภัส นทีสิทธิวงษ์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อนุสรณ์

(นางสาวอนุสรณ์ ยิ่งสุขสมหวัง)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

(นายฐาปกรณ์ กันเกตุ)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ
709631

ฝ่ายพัสดุที่ ๑
รับที่ 2832
วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๙

ส่วนบริหารการพัสดุ
รับที่ 5395
วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารงบประมาณและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๒๐ - ๖๑๘๕

ที่ กค ๐๕๐๑(๗)/ จ๒๕๘ **วันที่** ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งจัดสรรเงินค่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๑) เรียน ผอ.ศทส. และ ผอ.สบพ. สลข.

ตามที่ สผม. ศทส. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๑๕(๒)/๒๔๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ แจ้งแผนประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๖๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๕๓,๐๑๕,๕๘๗ บาท และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๑๕(๒)/๓๐๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ แจ้งแผนประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจ้างบำรุงรักษาฯ ที่ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลแล้ว จำนวน ๖๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๖๓,๔๔๑,๓๙๙ บาท (เอกสารแนบ ๑) นั้น

สปบ. สลข. ขอแจ้งจัดสรรเงินค่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จากเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ **จำนวน ๒๐ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๐๕๐,๓๒๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)** (เอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพิลาสลักษณ์ กงจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงบประมาณและบัญชี

(๒) เรียน ฝ่ายพัสดุที่ ๑

(นายฐาปกรณ์ กัมเกตุ)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

เรียน เจ้าหน้าที่ ฝผด.๑ <จัดซื้อ จัดจ้าง>
เพื่อดำเนินจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการ
ที่ได้รับมอบ

ขอบคุณค่ะ โปรดดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

อนุสรณ์

(นางสาวอนุสรณ์ ยิ่งสุขสมหวัง)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

134865

รายการจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทค์โนโลยีสารสนเทศ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
จากเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน/เดือน	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงินรวม
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบบริหารความเสี่ยง	680,655.00	8	5,445,240
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเร่งด่วน	1,319,500.00	8	10,556,000
3	โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกรมศุลกากร	327,600.00	8	2,620,800
4	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายหลักสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร	1,629,100.00	8	13,032,800
5	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ PKI สำหรับ ebXML Gateway เพื่อรองรับมาตรฐานใหม่และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ สำหรับหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ	1,060,000.00	8	8,480,000
6	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบพิธีการศุลกากร	1,182,900.00	8	9,463,200
7	โครงการพัฒนาระบบการยืนยันตัวบุคคล	823,000.00	8	6,584,000
8	โครงการเปลี่ยนทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง	1,925,000.00	8	15,400,000
9	โครงการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (Support Desk)	1,075,000.00	8	8,600,000
10	โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำ และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ	160,000.00	8	1,280,000
11	โครงการพัฒนาระบบการชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation)	289,000.00	8	2,312,000
12	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) เพื่อรองรับระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	1,173,000.00	8	9,384,000
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ (Customs Registration) ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registration) และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal	1,051,000.00	8	8,408,000
14	โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการ	180,000.00	8	1,440,000
15	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินพิธีการศุลกากร	493,500.00	8	3,948,000
16	โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร	445,000.00	8	3,560,000
17	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Office Paperless)	486,435.00	8	3,891,480
18	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล	878,000.00	8	7,024,000
19	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs	235,000.00	8	1,880,000
20	โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า และระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร	92,600.00	8	740,800
รวม				124,050,320.0

ส่วนบริหารงบประมาณและบัญชี
รับที่ 3933
วันที่ 17 ส.ค. 2569
-office-

สำนักงานเลขานุการกรม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รับที่ 1367
วันที่ 14 ส.ค. 2569
เวลา ๑๐๕๘๗๓

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงานและมาตรฐาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. ๒๐ ๔๘๕๗
ที่ กค ๐๕๑๕(๒)/ ๓๗๗ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙
เรื่อง ทบทวนความคุ้มค่าการจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน เลขานุการกรม (ผ่าน ผอ.ศทส. และ ผชช.๓)

ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการกรม สปบ. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๑(ส)/๑๖๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอให้ทบทวนความคุ้มค่าการจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดย สลข. เห็นควรให้ ศทส. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อมูล (Revise) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยจัดกลุ่มโครงการที่มีลักษณะงาน เทคโนโลยี หรือระบบงานที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดสรรเงิน และลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการบริหารสัญญา ตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างบำรุงรักษาเป็นลักษณะซ่อมบำรุงรายครั้งตามการเรียกใช้ (On-Call) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น ทั้งนี้ ขอให้แจ้งผลการพิจารณาและจัดส่งข้อมูลให้ สลข. นั้น

ศทส. พิจารณาแล้วขอจัดส่งแผนประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ศทส. ได้จัดส่งแผนดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 107173@customs.go.th เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวณัฏฐา สุพรรณพงศ์)
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและมาตรฐาน

เรียน ส่วนบริหารงบประมาณและบัญชี

(นางสาวนารถวสี มะม่วงแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
14 ส.ค. 2569

(นายกำชัย จัตตานนท์)
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายงบประมาณ/จัดซื้อ

(นางสาวทิลาสลักษณ์ กงจักร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงบประมาณและบัญชี
17 ส.ค. 2569

(นางพัทริกา ดิศาสุขนะกุล)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

e- 505873 /ไม่ลงเอกสาร

แผนการจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ได้รับเงินงบประมาณปีงบ 70 >> 98,736,900.00

ใช้ >> 98,691,000.00

ปรับปรุง เมื่อ 14 ส.ค. 69 (ครั้งที่ 2) เหลือ >> 45,900.00

ลำดับ MA70	ชื่อโครงการ	ผู้ดูแลโครงการ	วงเงินขอจัดครั้งต่อเดือน (บาท)	ระยะเวลาขอจัดครั้ง (เดือน)	วงเงินรวมที่ขอจัดครั้ง (บาท)	(12) ส.ค.-69	(11) ก.ย.-69	(10) ต.ค.-69	(9) พ.ย.-70	(8) ธ.ค -70	(7) ม.ค.-70	(6) ก.พ.-70	(5) มี.ค.-70	(4) เม.ย.-70	(3) พ.ค.-70	(2) มิ.ย.-70	(1) ก.ค -70	หมายเหตุ
1	โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานศุลกากร	สกท	2,737,000.00	12.0	32,844,000.00	2,737,000.00	2,737,000.00	2,737,000.00	2,737,000.00	2,737,000.00	2,737,000.00	2,737,000.00	2,737,000.00	2,737,000.00	2,737,000.00	2,737,000.00	2,737,000.00	
2	โครงการปรับปรุงระบบ ebXML Gateway เพื่อรองรับการให้บริการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์	สพท	1,841,000.00	12.0	22,092,000.00	1,841,000.00	1,841,000.00	1,841,000.00	1,841,000.00	1,841,000.00	1,841,000.00	1,841,000.00	1,841,000.00	1,841,000.00	1,841,000.00	1,841,000.00	1,841,000.00	
3	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	สกท	1,254,000.00	12.0	15,048,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 (Migration Phase 1)	สทช.	877,000.00	12.0	10,524,000.00	877,000.00	877,000.00	877,000.00	877,000.00	877,000.00	877,000.00	877,000.00	877,000.00	877,000.00	877,000.00	877,000.00	877,000.00	
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง	สนค.	103,166.67	12.0	1,238,000.00	103,166.67	103,166.67	103,166.67	103,166.67	103,166.67	103,166.67	103,166.67	103,166.67	103,166.67	103,166.67	103,166.67	103,166.67	
6	โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัย	สทค.	445,000.00	12.0	5,340,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	
7	โครงการจุดประสานกับสนามการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร	สกท	1,055,000.00	12.0	12,660,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบบริหารความเสี่ยง	สพอ	680,655.00	12.0	8,167,860.00	680,655.00	680,655.00	680,655.00	680,655.00	680,655.00	680,655.00	680,655.00	680,655.00	680,655.00	680,655.00	680,655.00	680,655.00	
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเร่งด่วน	สกอ.	1,319,500.00	12.0	15,834,000.00	1,319,500.00	1,319,500.00	1,319,500.00	1,319,500.00	1,319,500.00	1,319,500.00	1,319,500.00	1,319,500.00	1,319,500.00	1,319,500.00	1,319,500.00	1,319,500.00	
10	โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกรมศุลกากร	สทค.	327,600.00	12.0	3,931,200.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	
11	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายหลักสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร	สทท	1,629,100.00	12.0	19,549,200.00	1,629,100.00	1,629,100.00	1,629,100.00	1,629,100.00	1,629,100.00	1,629,100.00	1,629,100.00	1,629,100.00	1,629,100.00	1,629,100.00	1,629,100.00	1,629,100.00	
12	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ PKI สำหรับ ebXML Gateway เพื่อรองรับมาตรฐานใหม่และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ สำหรับหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ	สนส.	1,060,000.00	12.0	12,720,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	
13	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบพิธีการศุลกากร	สทท.	1,182,900.00	12.0	14,194,800.00	1,182,900.00	1,182,900.00	1,182,900.00	1,182,900.00	1,182,900.00	1,182,900.00	1,182,900.00	1,182,900.00	1,182,900.00	1,182,900.00	1,182,900.00	1,182,900.00	
14	โครงการพัฒนาระบบการยืนยันตัวบุคคล	สทค.	823,000.00	12.0	9,876,000.00	823,000.00	823,000.00	823,000.00	823,000.00	823,000.00	823,000.00	823,000.00	823,000.00	823,000.00	823,000.00	823,000.00	823,000.00	
15	โครงการเปลี่ยนแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง	สทท	1,925,000.00	12.0	23,100,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	
16	โครงการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์กรมศุลกากร (Support Desk)	สทท	1,075,000.00	12.0	12,900,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	
17	โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของส่วยสำ และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ	สกร.	160,000.00	12.0	1,920,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	
18	โครงการพัฒนาระบบการชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation)	สพอ.	289,000.00	12.0	3,468,000.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00	
19	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตามยานพาหนะผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) เพื่อรองรับระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	สพอ	1,173,000.00	12.0	14,076,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00	
20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนผู้ประกอบการค้าออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registration) และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการค้าออนไลน์ทาง Customs Tracer Portal	สพช.	1,051,000.00	12.0	12,612,000.00	1,051,000.00	1,051,000.00	1,051,000.00	1,051,000.00	1,051,000.00	1,051,000.00	1,051,000.00	1,051,000.00	1,051,000.00	1,051,000.00	1,051,000.00	1,051,000.00	

แผนการจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ได้รับเงินงบประมาณปีงบ 70 >>	95,734,000.00
ใช้ >>	98,691,090.00
เหลือ >>	45,909.00

ปรับปรุง ณ วันที่ 14 ส.ค. 69 (ฉบับที่ 24)

ลำดับ MA70	ชื่อโครงการ	ผู้ดูแลโครงการ	วงเงินของจัดสรรต่อเดือน (บาท)	ระยะเวลาของจัดสรร (เดือน)	วงเงินรวมที่ขอจัดสรร (บาท)	(12) ต.ค.-69	(11) พ.ย.-69	(10) ธ.ค.-69	(9) ม.ค.-70	(8) ก.พ.-70	(7) มี.ค.-70	(6) เม.ย.-70	(5) พ.ค.-70	(4) มิ.ย.-70	(3) ก.ค.-70	(2) ส.ค.-70	(1) ก.ย.-70	หมายเหตุ
21	โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบการ	สทช	180,000.00	12.0	2,160,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	
22	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินพิธีการศุลกากร	สทช	493,500.00	12.0	5,922,000.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	
23	โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร	สทช	445,000.00	12.0	5,340,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	
24	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Office Paperless)	สนศ	486,433.33	12.0	5,837,200.00	486,433.33	486,433.33	486,433.33	486,433.33	486,433.33	486,433.33	486,433.33	486,433.33	486,433.33	486,433.33	486,433.33	486,433.33	
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติวิเคราะห์และคลังข้อมูล	สนศ	876,000.00	12.0	10,536,000.00	878,000.00	878,000.00	878,000.00	878,000.00	878,000.00	878,000.00	878,000.00	878,000.00	878,000.00	878,000.00	878,000.00	878,000.00	
26	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบ e-Tax Incentive	สทอ	1,096,000.00	12.0	13,152,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	
27	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs	สทอ	235,000.00	12.0	2,820,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	
28	โครงการพัฒนาระบบชำระเงินอากรและระบบบัญชีภาษี	สทอ	455,000.00	12.0	5,460,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	
29	โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานสนับสนุน (Back Office)	สทศ	558,400.00	12.0	6,700,800.00	558,400.00	558,400.00	558,400.00	558,400.00	558,400.00	558,400.00	558,400.00	558,400.00	558,400.00	558,400.00	558,400.00	558,400.00	
30	โครงการเครื่องโมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (โครงการใหญ่)	สทศ	2,417,000.00	12.0	29,004,000.00	2,417,000.00	2,417,000.00	2,417,000.00	2,417,000.00	2,417,000.00	2,417,000.00	2,417,000.00	2,417,000.00	2,417,000.00	2,417,000.00	2,417,000.00	2,417,000.00	
31	โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและจ่ายเงินค่าจ้าง สถิติกำลัง กรมศุลกากร แบบอิเล็กทรอนิกส์	สบค	665,901.00	12.0	7,990,812.00	665,901.00	665,901.00	665,901.00	665,901.00	665,901.00	665,901.00	665,901.00	665,901.00	665,901.00	665,901.00	665,901.00	665,901.00	
32	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร	สนศ	797,500.00	12.0	9,570,000.00	797,500.00	797,500.00	797,500.00	797,500.00	797,500.00	797,500.00	797,500.00	797,500.00	797,500.00	797,500.00	797,500.00	797,500.00	
33	โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า และระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร	สตจ	92,600.00	12.0	1,111,200.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	
34	โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานด้านพิธีการนำเข้าและส่งออก	สทจ	138,000.00	12.0	1,656,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	
35	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร	สทค	339,456.00	12.0	4,073,472.00	339,456.00	339,456.00	339,456.00	339,456.00	339,456.00	339,456.00	339,456.00	339,456.00	339,456.00	339,456.00	339,456.00	339,456.00	
36	โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย	สทค	2,760,115.00	12.0	33,121,380.00	2,760,115.00	2,760,115.00	2,760,115.00	2,760,115.00	2,760,115.00	2,760,115.00	2,760,115.00	2,760,115.00	2,760,115.00	2,760,115.00	2,760,115.00	2,760,115.00	
37	โครงการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์	สทค	576,250.00	12.0	6,915,000.00	576,250.00	576,250.00	576,250.00	576,250.00	576,250.00	576,250.00	576,250.00	576,250.00	576,250.00	576,250.00	576,250.00	576,250.00	
38	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลศุลกากร	สนศ	78,200.00	12.0	938,400.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	
39	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานศุลกากร	สทค	119,433.33	12.0	1,433,200.00	119,433.33	119,433.33	119,433.33	119,433.33	119,433.33	119,433.33	119,433.33	119,433.33	119,433.33	119,433.33	119,433.33	119,433.33	
40	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและการให้บริการทางศุลกากร	สทค	565,000.00	12.0	6,780,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	
41	โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น (e-CO JTEPA)	สนอ.	147,900.00	12.0	1,774,800.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	
42	โครงการบริหารจัดการระบบสำรองข้อมูล	สทค	227,600.00	12.0	2,731,200.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00	
43	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และระบบบริหารจัดการของสำนักอิเล็กทรอนิกส์	สนอ.	1,153,000.00	12.0	13,836,000.00	1,153,000.00	1,153,000.00	1,153,000.00	1,153,000.00	1,153,000.00	1,153,000.00	1,153,000.00	1,153,000.00					

แผนการจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ได้รับเงินงบประมาณปีงบ 70 >> 96,736,900.00

ใช้ >> 98,691,000.00

ปรับปรุง เมื่อ 14 ก.ค. 69 (v0.24) เหลือ >> 45,900.00

ลำดับ MA70	ชื่อโครงการ	ผู้ดูแลโครงการ	วงเงินขอจัดสรรต่อเดือน (บาท)	ระยะเวลาขอจัดสรร (เดือน)	วงเงินรวมที่ขอจัดสรร (บาท)	(12) ต.ค.-69	(11) พ.ย.-69	(10) ธ.ค.-69	(9) ม.ค.-70	(8) ก.พ.-70	(7) มี.ค.-70	(6) เม.ย.-70	(5) พ.ค.-70	(4) มิ.ย.-70	(3) ก.ค.-70	(2) ส.ค.-70	(1) ก.ย.-70	หมายเหตุ
44	โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการลงทุนโดยการเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window	สพช	125,000.00	12.0	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
45	โครงการพัฒนาระบบบริหารการพัสดุ	สบค	348,000.00	12.0	4,176,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	
46	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลใบต้นผลทำวินิจฉัยประเภทสินค้าศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต	สพช	320,000.00	9.0	2,880,000.00	-	-	-	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	
47	โครงการพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบสถานะขนส่งคอนเทนเนอร์ (Container Track and Trace : CT&T)	สทว.	1,546,000.00	9.0	13,914,000.00	-	-	-	1,546,000.00	1,546,000.00	1,546,000.00	1,546,000.00	1,546,000.00	1,546,000.00	1,546,000.00	1,546,000.00	1,546,000.00	
48	โครงการพัฒนาระบบยื่นเอกสารศุลกากรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Submission)	สทย.	575,000.00	7.0	4,025,000.00	-	-	-	-	-	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	
49	โครงการเปลี่ยนทะเบียนระบบคอมพิวเตอร์และปรับปรุงระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Licensing)	สตม	1,151,000.00	5.0	5,755,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,151,000.00	1,151,000.00	1,151,000.00	1,151,000.00	1,151,000.00	
50	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมศุลกากร	สนค.	77,625.00	3.0	232,875.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,625.00	77,625.00	77,625.00	
51	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร (Integrated Tariff Database)	สพข																On call
52	โครงการระบบคลังข้อสอบของกรมศุลกากร	สพค.																On call
53	โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Customs System)	สทย.																On call
54	โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพื้นที่พัฒนาร่วม (e-JDA)	สทย.																On call
55	โครงการจัดทำระบบการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับการนำเข้าของให้เร่งด่วนและของใช้ในบ้านเรือนที่ไร้แล้ว	สทว																On call
56	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านศุลกากรด้วยเทคโนโลยี Blockchain	สทย.																On call
57	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6	สทค.																On call
58	โครงการบริหารจัดการ Mobile Application ของกรมศุลกากร	สทค.																On call
59	โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System	สทจ																On call
60	โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade)	สทย																On call
61	โครงการระบบการให้บริการโดยไม่เรียกสำเนาเอกสารที่หน่วยงานของรัฐได้ออกให้จากประชาชน	สทอ.																On call
รวม	61 โครงการ				463,441,399.00													

หมายเหตุ ปรับตามการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.69

พิจารณาเป็น Oncall จำนวน 11 โครงการ ลำดับที่ 51 - 61

เงินงบประมาณ พ.ศ. 2570

จัดสรรวงเงินการประมาณการค่าใช้จ่าย จากเงินรัดเกล้ารายได้ประจำปีงบ พ.ศ. 2570 ตามหนังสือ กค0501(7)/859 ลว. 4 มิ.ย. 69