

-ร่าง-

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒/๒๕๕๙

การจ้างโครงการก่อสร้างด้านสุขาภิบาลบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ ๑
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๑ แห่ง

ตามประกาศกรมชลประทาน

ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กรมชลประทาน โดย ด้านชลประทานสังขละบุรี ต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างด้านสุขาภิบาลบริเวณจุดผ่านแดนถาวร
บ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ ๑ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๑ แห่ง ณ. ด้านชลประทานสังขละบุรี โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(๔) หลักประกันผลงาน

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

(รายละเอียด การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้
เท่าเทียมกัน และเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้)

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม
ศุลกากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้าง (ประเภทงานอาคารและประเภทงานก่อสร้างทาง) ในช่วง ระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันทำงาน
แล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า
๔๐๐,๑๒๒,๕๐๐.-บาท (สี่ร้อยล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือและ
จะต้องเป็นผลงานที่ทำเสร็จอยู่ในสัญญาเดียว (ราคาตามสัญญาไม่รวมค่า K) โดยหากเป็นสัญญากับภาคเอกชน
จะต้องยื่นหลักฐานการเสียภาษีโครงการให้ครบถ้วน

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ผู้เสนอราคา
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าราย
ใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการ
ยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์)

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนา ใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจ ให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวม ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐๐ วัน นับถัด จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคาผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่..... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอมว่า มีผู้เสนอการารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอการารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอการาดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอการารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่ม ให้มีการกระทำความดังกล่าว

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา

/(๕) ผู้เสนอ...

(๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้จำนวน **๔๐,๐๑๒,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบล้าน.)**

๕.๑ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย กรณีที่ผู้เสนอราคานำเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน การเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอราคา) กำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคาเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคาซึ่งต้อง วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคาซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็น ผู้เข้าเสนอรากับทางราชการ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอการารายที่คัดเลือกไว้ ลำดับแรก จะคืนให้ ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น

๖.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ ทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมจะให้ ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ กรมมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณา ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

/ในกรณี...

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผล การเสนอราคาดังกล่าวได้

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) ๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๓๓ งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. งานเตรียมการ จำนวน ๑ งวด (งวดที่ ๑)

งวดที่ ๑

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เตรียมการ ดังนี้

- แผนงานการก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วยแผนตามสัญญาและแผนงานของผู้รับจ้าง
- ผังการบริหารงานบุคลากรของผู้รับจ้าง
- แผนการรักษาความปลอดภัย
- จัดเตรียมสำนักงานสนามพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้แล้วเสร็จ
- จัดเตรียมสำนักงานควบคุม ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้แล้วเสร็จ
- ส่งมอบรถสำหรับผู้ควบคุมงาน พร้อมประกันภัยแล้วเสร็จ
- จัดเตรียมบ้านพักคนงานแล้วเสร็จ
- จัดเตรียมถนนชั่วคราวแล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจดินพร้อมส่งผลทดสอบ
- งานสำรวจพร้อมข้อมูลระดับ/ผัง
- ติดตั้งป้ายโครงการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

- งานฐานรากและคานคอดิน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

- งานฐานรากและคานคอดิน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

งานฐานรากและคานคอดิน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

- งานฐานรากและคานคอดิน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

- งานฐานรากและคานคอดิน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

- งานติดตั้งชุดรื้อพร้อมลวดหนาม ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

- งานติดตั้งชุดรื้อพร้อมลวดหนาม ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

- งานติดตั้งชุดรื้อพร้อมลวดหนาม ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เงินจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

- งานติดตั้งชุดครัวพร้อมหลอดหนาม ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- งวดที่ ๒.๑๐** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อ ดังนี้
- งานติดตั้งชุดรื้อพร้อมลวดหนามแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- ๓. งานดินตัด ดินถม กำแพงกันดิน จำนวน ๑๐ งวด (งวดที่ ๓.๑ - ๓.๑๐)**
- งวดที่ ๓.๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดินตัด ดังนี้
- งานดินตัด ได้ร้อยละ ๕๐
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓.๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดินตัด ดังนี้
- งานดินตัดส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓.๓** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดินถม ดังนี้
- งานดินถม ได้ร้อยละ ๒๐
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓.๔** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดินถม ดังนี้
- งานดินถม ได้อีกร้อยละ ๒๐ (รวมร้อยละ ๔๐)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓.๕** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดินถม ดังนี้
- งานดินถม ได้อีกร้อยละ ๒๐ (รวมร้อยละ ๖๐)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓.๖** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดินถม ดังนี้
- งานดินถม ได้อีกร้อยละ ๒๐ (รวมร้อยละ ๘๐)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓.๗** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดินถม ดังนี้
- งานดินถมส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓.๘** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กำแพงกันดิน ดังนี้
- งานระบบป้องกันดินพัง ได้ร้อยละ ๓๐
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กำแพงกันดิน ดังนี้

- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓.๑๐

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กำแพงกันดิน ดังนี้

- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔.๑

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ถนน ดังนี้

- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔.๒

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ถนน ดังนี้

- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔.๓

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ถนน ดังนี้

- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔.๔

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ถนน ดังนี้

- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔.๕

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ถนน ดังนี้

- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔.๖

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ถนน ดังนี้

- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔.๗

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ถนน ดังนี้

- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- งวดที่ ๔.๑๗** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลานจอดรถ ดังนี้
- งานก่อสร้างลานจอดรถเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อแล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔.๑๘** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลานจอดรถ ดังนี้
- งานก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกทุกขาเข้า-ขาออกได้ร้อยละ ๒๐
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔.๑๙** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลานจอดรถ ดังนี้
- งานก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกทุกขาเข้า-ขาออกได้อีกร้อยละ ๒๐ (รวมร้อยละ ๔๐)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔.๒๐** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลานจอดรถ ดังนี้
- งานก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกทุกขาเข้า-ขาออกได้เพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ (รวมร้อยละ ๖๐)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔.๒๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลานจอดรถ ดังนี้
- งานก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกทุกขาเข้า-ขาออกได้เพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ (รวมร้อยละ ๘๐)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔.๒๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลานจอดรถ ดังนี้
- งานก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกทุกขาเข้า-ขาออกส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๕. อาคารสำนักงานศุลกากร จำนวน ๗ งวด (งวดที่ ๕.๑ - ๕.๗)

- งวดที่ ๕.๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารสำนักงานศุลกากร ดังนี้
- วางผัง
- ก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ
- เทคานคอดินชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- เทพื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕.๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารสำนักงานศุลกากร ดังนี้
- เทเสารับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- เทคานรับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- เทพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

- เทเสารับโครงหลังคาแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕.๓** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารสำนักงานศุลกากร ดังนี้
- ก่ออิฐ ฉาบปูน ผนังชั้นที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่างชั้นที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕.๔** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารสำนักงานศุลกากร ดังนี้
- ทำผิวพื้น ปูกระเบื้องแล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ของสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- มุงหลังคาแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕.๕** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารสำนักงานศุลกากร ดังนี้
- ทำงานไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบงานไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕.๖** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารสำนักงานศุลกากร ดังนี้
- ทำงานเครื่องกลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบงานเครื่องกลแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕.๗** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารสำนักงานศุลกากร ดังนี้
- งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบงานระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- ๖. อาคารผู้โดยสาร จำนวน ๑๗ งวด (งวดที่ ๖.๑ - ๖.๑๗)**
- งวดที่ ๖.๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- วางผังแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- งวดที่ ๒.๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- งานโครงสร้างทั้งหมด ยกเว้นงานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
- ก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒.๓** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- งานโครงสร้างทั้งหมด ยกเว้นงานโครงสร้างหลังคาส่วนที่เหลือทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒.๔** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- ติดตั้งโครงสร้างหลังคาได้ ร้อยละ ๓๕
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒.๕** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- ติดตั้งโครงสร้างหลังคาได้เพิ่มอีก ร้อยละ ๓๕ (รวมเป็นร้อยละ ๗๐)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒.๖** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- ติดตั้งโครงสร้างหลังคาส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒.๗** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- ก่อ ฉาบ งานผนังได้ ร้อยละ ๕๐
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒.๘** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- ก่อ ฉาบ งานผนังส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒.๙** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- ทำงานพื้น บัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- งวดที่ ๒.๑๐** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- งานหลังคา แล้วเสร็จ
- งานราวกันตก แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒.๑๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- งานบันได แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒.๑๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- งานทาสี แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒.๑๓** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- งานสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒.๑๔** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- งานระบบโทรศัพท์ศูนย์จรปิด แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒.๑๕** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒.๑๖** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- งานระบบเครื่องกล แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒.๑๗** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารผู้โดยสาร ดังนี้
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๗. อาคารตรวจสอบสินค้า จำนวน ๒๐ งวด (งวดที่ ๗.๑ - ๗.๒๐)

- งวดที่ ๗.๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการตรวจสอบสินค้า ดังนี้
- วางผังอาคาร
- ก่อสร้างฐานราก แล้วเสร็จ
งานโครงสร้างทั้งหมด ยกเว้นโครงหลังคา
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการตรวจสอบสินค้า ดังนี้
- งานโครงหลังคา แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๓** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการตรวจสอบสินค้า ดังนี้
- งานผนัง พื้น บัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๔** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการตรวจสอบสินค้า ดังนี้
- ติดตั้งประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๕** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการตรวจสอบสินค้า ดังนี้
- งานหลังคา แล้วเสร็จ
- งานบันได ราวกันตก แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๖** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการตรวจสอบสินค้า ดังนี้
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๗** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการตรวจสอบสินค้า ดังนี้
- ติดตั้ง HV. Incoming
- ติดตั้ง MDB
- ติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
- เดินท่อร้อยสายไฟพร้อมสายไฟฟ้า
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- งวดที่ ๗.๘** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการตรวจสินค้า ดังนี้
ติดตั้งเตารับและสวิตช์
- ติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์
 - ติดตั้งระบบโทรศัพท์
 - ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 - ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
 - ติดตั้งระบบปรับอากาศ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๙** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการตรวจสินค้า ดังนี้
- งานเครื่องกลทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๑๐** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการตรวจสินค้า ดังนี้
- งานสุขาภิบาลทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๑๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารขนถ่ายตรวจสินค้า ดังนี้
- วางผัง
 - ก่อสร้างฐานราก
 - งานโครงสร้างทั้งหมด ยกเว้นโครงหลังคา แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๑๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารขนถ่ายตรวจสินค้า ดังนี้
- งานโครงหลังคา ได้ร้อยละ ๕๐
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๑๓** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารขนถ่ายตรวจสินค้า ดังนี้
- งานโครงหลังคาส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๑๔** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารขนถ่ายตรวจสินค้า ดังนี้
- ทาสีโครงสร้างเหล็ก โครงหลังคาแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- งวดที่ ๗.๑๕** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารซานชาลาตราชวินค้ำ ดังนี้
- งานผนัง Metal Louvre แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๑๖** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารซานชาลาตราชวินค้ำ ดังนี้
- งานผนังฉาบปูน แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๑๗** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารซานชาลาตราชวินค้ำ ดังนี้
- งานพื้น แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๑๘** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารซานชาลาตราชวินค้ำ ดังนี้
- งานหลังคา แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๑๙** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารซานชาลาตราชวินค้ำ ดังนี้
- งานทาสี แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗.๒๐** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารซานชาลาตราชวินค้ำ ดังนี้
- งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๘. อาคารตรวจสอบขาเข้า - ออก อาคาร ๑ จำนวน ๒ งวด (งวดที่ ๘.๑ - ๘.๒)

- งวดที่ ๘.๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารตรวจสอบขาเข้า - ออก อาคาร ๑ ดังนี้
- งานโครงสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๘.๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารตรวจสอบขาเข้า - ออก อาคาร ๑ ดังนี้
- งานระบบ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๙. อาคารตรวจสอบขาเข้า - ออก อาคาร ๒ จำนวน ๒ งวด (งวดที่ ๙.๑ - ๙.๒)

- งวดที่ ๙.๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารตรวจสอบขาเข้า - ออก อาคาร ๒ ดังนี้
- งานโครงสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙.๒

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารตรวจสอบขาเข้า - ออก อาคาร ๒ ดังนี้

- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ

- งานระบบ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๐. อาคารชุดรวมพักอาศัย ๔๔ หน่วย จำนวน ๑๓ งวด (งวดที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๑๓)

งวดที่ ๑๐.๑

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารชุดรวมพักอาศัย ๔๔ หน่วย ดังนี้

- วางผัง

- งานฐานราก แล้วเสร็จ

- งานพื้นที่ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐.๒

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารชุดรวมพักอาศัย ๔๔ หน่วย ดังนี้

- งานเสาเข็มพื้นที่ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

- งานคาน - พื้นที่ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐.๓

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารชุดรวมพักอาศัย ๔๔ หน่วย ดังนี้

- งานเสาเข็มพื้นที่ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

- งานคาน - พื้นที่ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

- งานเสาเข็มโครงสร้างหลังคา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐.๔

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารชุดรวมพักอาศัย ๔๔ หน่วย ดังนี้

- งานหลังคา แล้วเสร็จ

- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐.๕

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารชุดรวมพักอาศัย ๔๔ หน่วย ดังนี้

- งานผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐.๖

เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารชุดรวมพักอาศัย ๔๔ หน่วย ดังนี้

- งานผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- งวดที่ ๑๐.๗** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารชุดรวมพักอาศัย ๔๔ หน่วย ดังนี้
- งานวงกบ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๐.๘** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารชุดรวมพักอาศัย ๔๔ หน่วย ดังนี้
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงกันแดด แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๐.๙** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารชุดรวมพักอาศัย ๔๔ หน่วย ดังนี้
- งานครุภัณฑ์สั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๐.๑๐** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารชุดรวมพักอาศัย ๔๔ หน่วย ดังนี้
- งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๐.๑๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารชุดรวมพักอาศัย ๔๔ หน่วย ดังนี้
- งานระบบไฟฟ้ากำลัง แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินและดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- งานระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ
- งานระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ
- งานระบบ MATV แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๐.๑๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารชุดรวมพักอาศัย ๔๔ หน่วย ดังนี้
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- งานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๐.๑๓** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารชุดรวมพักอาศัย ๔๔ หน่วย ดังนี้
- งานเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๑. อาคารห้องเครื่องงานระบบ ๓ อาคาร จำนวน ๓ งวด (งวดที่ ๑๑.๑ - ๑๑.๓)

- งวดที่ ๑๑.๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารห้องเครื่องงานระบบ อาคารที่ ๑ ดังนี้
- ก่อสร้างอาคารห้องเครื่องงานระบบ อาคารที่ ๑ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๑.๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารห้องเครื่องงานระบบ อาคารที่ ๒ ดังนี้
- ก่อสร้างอาคารห้องเครื่องงานระบบ อาคารที่ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๑.๓** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารห้องเครื่องงานระบบ อาคารที่ ๓ ดังนี้
- ก่อสร้างอาคารห้องเครื่องงานระบบ อาคารที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๒. ถังเก็บน้ำความจุ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๒ งวด (งวดที่ ๑๒.๑ - ๑๒.๒)

- งวดที่ ๑๒.๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๒๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ถังเก็บน้ำความจุ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ดังนี้
- งานโครงสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๒.๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๒๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ถังเก็บน้ำความจุ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ดังนี้
- งานสถาปัตยกรรมและงานระบบ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๓. อ่างเก็บน้ำ ๖๐,๐๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๒ งวด (งวดที่ ๑๓.๑ - ๑๓.๒)

- งวดที่ ๑๓.๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๔๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อ่างเก็บน้ำ ๖๐,๐๐๐ ลบ.ม. ดังนี้
- ดำเนินการก่อสร้างได้ ร้อยละ ๕๐ ของมูลค่างานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๓.๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๔๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อ่างเก็บน้ำ ๖๐,๐๐๐ ลบ.ม. ดังนี้
- ดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๔. ระบบระบายน้ำฝน จำนวน ๔ งวด (งวดที่ ๑๔.๑ - ๑๔.๔)

- งวดที่ ๑๔.๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบระบายน้ำฝน ดังนี้
- ก่อสร้างได้ ร้อยละ ๒๕
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

/งวดที่ ๑๔.๒...

- งวดที่ ๑๔.๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบระบายน้ำฝน ดังนี้
- ก่อสร้างได้อีก ร้อยละ ๒๕ (รวมร้อยละ ๕๐)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๔.๓** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบระบายน้ำฝน ดังนี้
- ก่อสร้างได้อีก ร้อยละ ๒๕ (รวมร้อยละ ๗๕)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๔.๔** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบระบายน้ำฝน ดังนี้
- ก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๕. ระบบประปา จำนวน ๒ งวด (งวดที่ ๑๕.๑ - ๑๕.๒)

- งวดที่ ๑๕.๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบประปา ดังนี้
- วางท่อจ่ายน้ำ ได้ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณท่อจ่ายน้ำทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๕.๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบประปา ดังนี้
- วางท่อจ่ายน้ำส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างหอดักประปาทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จ
- เชื่อมระบบประสาทรอง และงานอื่น ๆ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๖. ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคาร จำนวน ๖ งวด (งวดที่ ๑๖.๑ - ๑๖.๖)

- งวดที่ ๑๖.๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคาร ดังนี้
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนภายในโครงการ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๖.๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคาร ดังนี้
- งานติดตั้งตู้สวิตช์ไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๖.๓** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคาร ดังนี้
- งานบ่อพักสายไฟฟ้า (MEA Standard) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหม้อแปลง แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- งวดที่ ๑๖.๔** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคาร ดังนี้
- งาน Duct Bank แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๖.๕** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคาร ดังนี้
- งานร้อยสายสายไฟฟ้าใต้ดิน แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๖.๖** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคาร ดังนี้
- งานระบบโทรศัพท์ภายนอก (ใต้ดิน) แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- ๑๗. ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ CCTV จำนวน ๕ งวด (งวดที่ ๑๗.๑ - ๑๗.๕)**
- งวดที่ ๑๗.๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ CCTV ดังนี้
- ติดตั้งสายระบบระบบคอมพิวเตอร์และสายระบบ CCTV ได้ร้อยละ ๒๐
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๗.๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ CCTV ดังนี้
- ติดตั้งสายระบบระบบคอมพิวเตอร์และสายระบบ CCTV ได้เพิ่มอีกร้อยละ ๒๐
(รวมร้อยละ ๔๐)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๗.๓** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ CCTV ดังนี้
- ติดตั้งสายระบบระบบคอมพิวเตอร์และสายระบบ CCTV ได้เพิ่มอีกร้อยละ ๒๐
(รวมร้อยละ ๖๐)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๗.๔** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ CCTV ดังนี้
- ติดตั้งสายระบบระบบคอมพิวเตอร์และสายระบบ CCTV ได้เพิ่มอีกร้อยละ ๒๐
(รวมร้อยละ ๘๐)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๗.๕** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ CCTV ดังนี้
- ติดตั้งสายระบบระบบคอมพิวเตอร์และสายระบบ CCTV ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๘. ครุภัณฑ์จัดซื้อ จำนวน ๔ งวด (งวดที่ ๑๘.๑ - ๑๘.๔)

- งวดที่ ๑๘.๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๒๗ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดหาหรือติดตั้งครุภัณฑ์สำหรับอาคารสำนักงานบุคลากร แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๘.๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดหาหรือติดตั้งครุภัณฑ์สำหรับอาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๘.๓** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๒๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดหาหรือติดตั้งครุภัณฑ์สำหรับอาคารตรวจสอบสินค้า แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๑๘.๔** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดหาหรือติดตั้งครุภัณฑ์สำหรับอาคารชุดรวมพักอาศัย ๔๔ หน่วย แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๙. งานทดสอบระบบและงานอื่น ๆ ที่เหลือ

- งวดสุดท้าย** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕.๗๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานก่อสร้างถนนภายในโครงการ งานผิวพื้นถนน ติดเส้นจราจร กำแพงกันดิน
ลานจอดรถ ระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน
- งานผังบริเวณ และงานภูมิสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ
- งานวิศวกรรมโครงสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการ
- งานสถาปัตยกรรม งานผิวพื้น งานผนัง งานประตู งานหน้าต่าง ภายหลังคา
งานสุขภัณฑ์งานบันได งานสี งานเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด งานอุปกรณ์ตกแต่งอาคาร
รวมถึงงานเบ็ดเตล็ดและงานอื่นๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการ
พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- งานระบบสุขาภิบาลระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย ระบบท่อรับน้ำฝน ระบบดับเพลิง และ
งานอื่นๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการ ตรวจสอบความพร้อมและ
ทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่
ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- งานระบบปรับอากาศของอาคารให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการตรวจ
ความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำ
ความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคาร แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการ
ตรวจสอบความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำ
ความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน

- ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ CCTV แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการตรวจความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- ส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ และฝึกอบรมผู้ใช้งานในอุปกรณ์นั้นๆ
- ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้างและบริเวณรอบๆ ที่ก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน
- ปรับสภาพพื้นที่รอบๆ สถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น สภาพภูมิทัศน์ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดที่เกิดระหว่างก่อสร้าง ตกแต่งและทาสีในส่วนที่ซ่อมแซมและส่วนที่ต่อเนื่องให้กลับมามีสภาพสวยงามหรือจนกว่าผู้ว่าจ้างจะพอใจ
- ทำการส่งมอบอาคารที่ก่อสร้างเสร็จตามสัญญาจ้างที่ได้ตกลงกันไว้และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและรับงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ ๑. ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาครั้งนี้แล้วเสร็จก่อนจึงสามารถส่งมอบงานตามสัญญาจ้างได้

๒. ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ ก่อน งานงวดอื่น ๆ

๓. เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว งานงวดต่อไปสามารถส่งงานข้ามงวดได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย

๔. การเบิกจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามงวดงาน มีการหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดี ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า นั้น

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเงื่อนไขผูกพันในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณประจำปี และได้รับความเห็นชอบราคาจากสำนักงบประมาณ และปฏิบัติตามข้อสั่งการ รวมตลอดถึงมติคณะรัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น

ราคากลางของงานโครงการก่อสร้างด้านบุคลากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ ๑ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๑ แห่ง ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๒๔๕,๐๐๐.- บาท (แปดร้อยสี่แสนสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๒.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคา รายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ ของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกเงี่ยจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกเงี่ยให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๑๒.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

๑๓.๑ การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างรีบคืนเงินโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

๑๓.๒ การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่ม หรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑	วิศวกรโยธา สามัญวิศวกร	๑ คน
	วิศวกรโยธา ภาควิศวกร	๑ คน
๑๓.๒	สถาปนิก สามัญสถาปนิก	๑ คน
๑๓.๓	วิศวกรไฟฟ้า ภาควิศวกร	๑ คน
๑๓.๔	ช่างก่อสร้าง	๒ คน
๑๓.๕	ช่างโยธา	๑ คน
๑๓.๖	ช่างประปา	๑ คน
๑๓.๗	ช่างเครื่องกล	๑ คน

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

กรมชลประทาน

พลศจิกายน ๒๕๕๙