



ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒ จังหวัดตาก ๑ แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

กรมศุลกากร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒ จังหวัดตาก ๑ แห่ง บริเวณบ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓๙๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สามร้อยเก้าสิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานประเภทที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมศุลกากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพพ.) กำหนด

๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๙๖,๐๐๐.๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ผู้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่...

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมิคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินห้าพันบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๑๐. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปกับกรมศุลกากร ต้องจัดทำบัญชีรับจ่าย และยื่นต่อกรมสรรพากร ตลอดทั้งต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรมศุลกากร สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น จะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ ๖๐๔๖๐๒๔๔๖ ในระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.danmaesot.com หรือ www.customs.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๕๖ ๓๐๔๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจ...

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปารายการละเอียด
โปรดสอบถามมายัง กรมศุลกากร ผ่านทางอีเมล ๗๔๑๓๐๐๐๐@customs.go.th ภายในวันที่...๒๕
พฤษภาคม ๒๕๖๐... โดยกรมศุลกากรจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.danmaesot.com,
www.customs.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

อนึ่ง กรมศุลกากร ขอสงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาเพื่อก่อกำหนดผู้ผูกพัน จะกระทำได้อต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติ และแจ้งโอนเงินค่าก่อสร้างจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายวิศวะ ปิตุสุขสมบัติ)

นายด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมศุลกากร

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑ /๒๕๖๐

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒ จังหวัดตาก ๑ แห่ง

ตามประกาศกรมศุลกากร

ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

กรมศุลกากร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒ จังหวัดตาก ๑ แห่ง บริเวณบ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้าง

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(๔) หลักประกันผลงาน

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกัน และเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้)

๑.๙ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑๐ เอกสารแนบท้ายเอกสารแนบท้ายประกวดราคาเพิ่มเติม

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประเภทที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอ...

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๙๖,๐๐๐.๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักภารกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๒.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๘ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินห้าพันบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒.๑๐ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปกับกรมศุลกากร ต้องจัดทำบัญชีรับจ่าย และยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรมศุลกากร สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคล

ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น จะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อสายชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) สำเนาใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ ๒.๗ เท่านั้น)

(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอการรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอการรายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอการดังกล่าวเป็นผู้ทั้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอการรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด

(๔) ห้ามผู้เสนอการถอนการเสนอราคา

(๕) ผู้เสนอ...

(๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑๙,๖๖๐,๐๐๐.- บาท (สิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีที่ผู้เสนอราคานำเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอราคา) กำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคาเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอราคากับทางราชการ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกัน ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอการารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๒ หากผู้เสนอการารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอการารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ

ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น

๖.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการพ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)** หรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ กรมมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ

ร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็ควoucherการส่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๒๐ งวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. งานเตรียมการ จำนวน ๑ งวด

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเตรียมการ ดังนี้

- แผนงานก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วยแผนตามสัญญา และแผนงานของผู้รับจ้าง
- ผังการบริหารงานบุคลากรของผู้รับจ้าง
- แผนการรักษาความปลอดภัย
- จัดเตรียมสำนักงานสนาม พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้แล้วเสร็จ
- จัดเตรียมสำนักงานควบคุม ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้แล้วเสร็จ
- ส่งมอบรถสำหรับผู้ควบคุมงาน พร้อมประกันภัยแล้วเสร็จ
- จัดเตรียมบ้านพักคนงานแล้วเสร็จ
- จัดเตรียมถนนชั่วคราวแล้วเสร็จ
- งานสำรวจพร้อมข้อมูลระดับ/ผัง
- ติดตั้งป้ายโครงการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๒. อาคารตรวจสินค้า จำนวน ๑๙ งวด (งวดที่ ๒.๑ - ๒.๑๙)

งวดที่ ๒.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปักผังทำระดับอาคาร เจาะสำรวจดิน ส่งรายละเอียดเสาเข็ม

งวดที่ ๒.๒...

- งวดที่ ๒.๒** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๕๐% และทดสอบกำลังรับน้ำหนักเสาเข็มแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒.๓** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๘๐%
- งวดที่ ๒.๔** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด
 - ส่งรายงานการตอกเสาเข็มและ shop drawing งานระบบใต้พื้นชั้น ๑
- งวดที่ ๒.๕** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ ๕๐% ปรับดินรองรับพื้น Post Tention Slab ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งวดที่ ๒.๖** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๗๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด ปรับดินรองรับพื้น Post Tention Slab ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้พื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งวดที่ ๒.๗** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๗๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทคานคอนกรีตชั้น ๑ และงานเทคอนกรีตพื้น Post Tention Slab ชั้น ๑ พร้อมดัดลวดอัดแรงแล้วเสร็จทั้งหมด
- งวดที่ ๒.๘** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๗๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทเสาคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ ๕๐% และงานเทเสา คอนกรีตรับโครงสร้างพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งวดที่ ๒.๙** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๘๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทเสาคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด และงานเทเสา คอนกรีตรับโครงสร้างพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งวดที่ ๒.๑๐** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๐๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทคอนกรีตพื้น Post Tention Slab ชั้น ๒ พร้อมดัดลวดอัดแรง แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเทพื้นบันไดทางขึ้นชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒.๑๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๐๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ ๓๐% งานก่ออิฐฉนวนชั้นที่ ๑ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๓๐%

งวดที่ ๒.๑๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๐๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ ๖๐% งานก่ออิฐฉนวนชั้นที่ ๑ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๖๐%

งวดที่ ๒.๑๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๐๖ ของวงเงินตามสัญญา จ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ งานก่ออิฐฉนวนชั้นที่ ๑ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒.๑๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๐๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จ ๕๐%
- งานก่ออิฐฉนวนชั้นที่ ๒ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๒ และงานเดินท่อไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒.๑๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๐๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒.๑๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๔๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐฉนวน งานฉาบปูน งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒.๑๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๔๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด งานกรุผิวกระเบื้องห้องน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒.๑๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๔๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทาสีอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งดวงโคมสวิตช์ปลั๊ก งานติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒.๑๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๔๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมด งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓. อาคารสำนักงานศุลกากร จำนวน ๑๙ งวด (๓.๑ - ๓.๑๙)

งวดที่ ๓.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๔๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปักผังทำระดับอาคาร เจาะสำรวจดิน ส่งรายละเอียดเสาเข็ม

งวดที่ ๓.๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๔๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๔๐% และทดสอบกำลังรับน้ำหนักเสาเข็มแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓.๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๔๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๘๐%

งวดที่ ๓.๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๔๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด
- ส่งรายงานการตอกเสาเข็มและ shop drawing งานระบบใต้พื้นชั้น ๑

งวดที่ ๓.๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๔๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ ๕๐% ปรับดินรองรับพื้น Post Tension Slab ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๕๐%

งวดที่ ๓.๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๗ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด ปรับดินรองรับพื้น Post Tension Slab ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้พื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๗ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคานคอนกรีตชั้น ๑ และงานเทคอนกรีตพื้น Post Tension Slab ชั้น ๑ พร้อมดัดลวดอัดแรงแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๘...

งวดที่ ๓.๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๗ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทเสาคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ ๕๐% และงานเทเสาคอนกรีตรับโครงสร้างพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%

งวดที่ ๓.๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๖๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทเสาคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด และงานเทเสาคอนกรีตรับโครงสร้างพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๑๐ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๘๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตพื้น Post Tension Slab ชั้น ๒ พร้อมดิ่งลวดอัดแรงแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นบันไดทางขึ้นชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๑๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๘๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ ๓๐% งานก่ออิฐฉนวนชั้นที่ ๑ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๓๐%

งวดที่ ๓.๑๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๘๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ ๖๐% งานก่ออิฐฉนวนชั้นที่ ๑ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๖๐%

งวดที่ ๓.๑๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๘๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ งานก่ออิฐฉนวนชั้นที่ ๑ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๑๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๘๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จ ๕๐%
- งานก่ออิฐฉนวนชั้นที่ ๒ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๒ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๑๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๘๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๑๖...

งวดที่ ๓.๑๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๑๔ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐฉาบปูน งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๑๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๑๔ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด งานกรุผิวกระเบื้องห้องน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๑๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๑๔ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทาสีอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งดวงโคมสวิตช์ปลั๊ก งานติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๑๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๑๔ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมด งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔. อาคารพักอาศัย จำนวน ๑๙ งวด (๔.๑ - ๔.๑๙)

งวดที่ ๔.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปักผังทำระดับอาคาร เจาะสำรวจดิน และส่งรายละเอียดเสาเข็ม ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๕๐% ทดสอบกำลังรับน้ำหนักเสาเข็มแล้วเสร็จ

งวดที่ ๔.๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมส่งรายงานการตอกเสาเข็ม

งวดที่ ๔.๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ ๕๐% รวมปรับดินรองรับการเทคอนกรีตพื้น ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๕๐% งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้พื้นที่ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๕๐% งานเทคานคอนกรีตชั้น ๑ และงานเทคอนกรีตพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๕๐%

งวดที่ ๔.๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตฐานราก รวมปรับดินรองรับการเทคอนกรีตพื้น ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้พื้นที่ชั้น ๑ แล้ว

เสร็จทั้งหมด...

เสร็จทั้งหมด งานเทคานคอนกรีตชั้น ๑ และงานเทคานกริตพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๔.๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานบันไดชั้นชั้น ๒ งานเทเสารับชั้น ๒ งานเทคอนกรีตพื้น Post Tension Slab พื้นชั้น ๒ พร้อมดัดลวดอัดแรงแล้วเสร็จ

งวดที่ ๔.๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานบันไดชั้นชั้น ๓ งานเทเสาคอนกรีตรับพื้นชั้น ๓ แล้วเสร็จ งานเทคอนกรีตพื้น Post Tension Slab พื้นชั้น ๓ พร้อมดัดลวดอัดแรง แล้วเสร็จ

งวดที่ ๔.๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานบันไดชั้นชั้น ๔ งานเทเสารับชั้น ๔ งานเทคอนกรีตพื้น Post Tension Slab พื้นชั้น ๔ พร้อมดัดลวดอัดแรงแล้วเสร็จ

งวดที่ ๔.๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทเสาคอนกรีตรับคานหลังคาแล้วเสร็จ งานเทคานคอนกรีตชั้นหลังคาแล้วเสร็จ งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลชั้น ๑ แล้วเสร็จ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๔.๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๖๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แปเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๔.๑๐ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๖๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐

งวดที่ ๔.๑๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๗๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐฉนังชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ งานเดินท่อประปา สุขาภิบาลชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสาร พร้อมร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๔.๑๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๗๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ งานเดินท่อประปา
สุขาภิบาลชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสาร
พร้อมร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐

งวดที่ ๔.๑๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๗๗ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ งานเดินท่อประปา
สุขาภิบาลชั้น ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสาร
พร้อมร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๕.๑๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๗๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ งานเดินท่อประปา
สุขาภิบาลชั้น ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสาร
พร้อมร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐

วันที่ ๔.๑๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๗๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานฉาบปูนชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานกรุผิวกระเบื้องพื้นและผนัง พร้อมติดตั้งกบ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๔.๑๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๗๗ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานฉาบปูนชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- งานกรุผิวกระเบื้องพื้นและผนัง พร้อมติดตั้งกับชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐

งวดที่ ๔.๑๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๗๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งดวงโคมสวิตช์ปลั๊ก งานติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In และสีภายในชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐

งวดที่ ๔.๑๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๗๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมสวิตช์ปลั๊ก งานติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In และสีภายในชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐

งวดที่ ๔.๑๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๓๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทาสีอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งหม้อแปลง และระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมดงานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๕. อาคารเก็บของกลาง จำนวน ๑๑ งวด (๕.๑ - ๕.๑๑)

งวดที่ ๕.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปักผังทำระดับอาคาร เจาะสำรวจดิน ส่งรายละเอียดเสาเข็ม

งวดที่ ๕.๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด
- ส่งรายงานการตอกเสาเข็มและ shop drawing งานระบบใต้พื้นชั้น ๑

งวดที่ ๕.๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด ปรับดินรองรับพื้น Post Tension Slab ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้พื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๕.๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตพื้น Post Tension Slab ชั้น ๑ พร้อมดึงลวดอัดแรงแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๕.๕...

งวดที่ ๕.๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเสาและคานาคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๕.๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ งานก่ออิฐฉนวนกันความร้อนชั้นที่ ๑ งานเดินท่อประปา ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๕.๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๕.๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐฉนวนกันความร้อน งานฉาบปูน งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๕.๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด งานกรุผิวกระเบื้องห้องน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๕.๑๐ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทาสีอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งดวงโคมสวิตช์ปลั๊ก งานติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๕.๑๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมด งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๖. อาคารตรวจสอบขาเข้า-ออก จำนวน ๓ งวด (๖.๑ - ๖.๓)

งวดที่ ๖.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๙๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปักผังทำระดับอาคาร เจาะสำรวจดิน และส่งรายละเอียดเสาเข็มแล้วเสร็จ ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ (พร้อมส่งรายงานการตอกเสาเข็ม) ทดสอบกำลังรับน้ำหนัก

เสาเข็มแล้ว...

เสาเข็มแล้วเสร็จ และส่งระเบียบเสาเข็มแล้วเสร็จ งานเทคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๖.๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทเสา คสล. แล้วเสร็จ งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แปเหล็ก และงานมุงหลังคาพร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จ

งวดที่ ๖.๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา และติดตั้งและตกแต่งแล้วเสร็จทั้งหมด งานก่อสร้างห้องน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด งานเดินท่อประปาแล้วเสร็จทั้งหมด และงานเดินท่อไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมด งานทดสอบระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๗. อาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑๑ งวด (๗.๑ - ๗.๑๑)

งวดที่ ๗.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปักผังทำระดับอาคาร เจาะสำรวจดิน ส่งรายละเอียดเสาเข็ม

งวดที่ ๗.๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักเสาเข็มแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานการตอกเสาเข็มและ shop drawing งานระบบใต้พื้นที่ ๑

งวดที่ ๗.๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด ปรับดินรองรับพื้น Post Tension Slab ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้พื้นที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๗.๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตพื้น Post Tention Slab ชั้น ๑ พร้อมดิ่งลวดอัดแรงแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๗.๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทเสาและคานคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๗.๖...

งวดที่ ๗.๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ งานก่ออิฐฉนวนกันความร้อน งานเดินท่อประปา ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๗.๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๗.๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐฉนวน งานฉาบปูน งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๗.๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด งานกรุผิวกระเบื้องห้องน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๗.๑๐ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทาสีอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งดวงโคมสวิตช์ปลั๊ก งานติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๗.๑๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๗ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมด งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๘. อาคารงานระบบไฟฟ้า และอาคารงานระบบสุขาภิบาล จำนวน ๒ งวด (๘.๑ - ๘.๒)

งวดที่ ๘.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๘๗ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- เจาะสำรวจดิน ก่อสร้างอาคารระบบไฟฟ้าตามรูปแบบแล้วเสร็จ

งวดที่ ๘.๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๒.๐๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- เจาะสำรวจดิน ก่อสร้างอาคารระบบสุขาภิบาลและท่อถังบำบัดน้ำตามรูปแบบแล้วเสร็จ

๙. อาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน ๑๑ งวด (๙.๑ - ๙.๑๑)

งวดที่ ๙.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

ปรับพื้นที่...

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปักผังทำระดับอาคาร เจาะสำรวจดิน ส่งรายละเอียดเสาเข็ม

งวดที่ ๙.๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด
- ส่งรายงานการตอกเสาเข็มและ shop drawing งานระบบใต้พื้นชั้น ๑

งวดที่ ๙.๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด ปรับดินรองรับพื้น คสล. ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้พื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๙.๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตพื้น คสล. ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๙.๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเสาและคานาคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๙.๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ งานก่ออิฐผนังชั้นที่๑ งานเดินท่อประปา ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๙.๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๙.๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐผนัง งานฉาบปูน งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๙.๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด งานกรุผิวกระเบื้องท้องน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๙.๑๐ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานทาสี...

- งานทาสีอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งดวงโคมสวิทช์ปลั๊ก งานติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๙.๑๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมด งานทดสอบระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๑๐. งานก่อสร้างฝังบริเวณ จำนวน ๒๓ งวด (๑๐.๑ - ๑๐.๒๓)

งวดที่ ๑๐.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๙๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม ร้อยละ ๕๐
- ทำงานดินตัด ปริมาณงานร้อยละ ๕๐
- ทำงานดินถมบดอัดแน่น (จากงานดินตัด) ปริมาณงานร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๑๐.๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๙๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิมส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำงานดินตัด ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานดินถมบดอัดแน่น (จากงานดินตัด) ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๑๐.๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานวางท่อข้ามถนน และท่อระบายน้ำฝนแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๑๐.๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานวางท่อระบบเมนประปา และระบบดับเพลิงแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๑๐.๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

- งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานลานจอดรถ งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๑๐.๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๒๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล. ปริมาณงานร้อยละ ๒๐

งวดที่ ๑๐.๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๒๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

- งานทรายทองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
ปริมาณงานเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐

งวดที่ ๑๐.๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๒๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
ปริมาณงานเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐

งวดที่ ๑๐.๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๒๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
ปริมาณงานเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐

งวดที่ ๑๐.๑๐ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๒๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๐.๑๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานลานจอดรถ

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
ปริมาณงานร้อยละ ๑๕

งวดที่ ๑๐.๑๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานลานจอดรถ

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
ปริมาณงานเพิ่มอีกร้อยละ ๑๔

งวดที่ ๑๐.๑๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานลานจอดรถ

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
ปริมาณงานเพิ่มอีกร้อยละ ๑๕

งวดที่ ๑๐.๑๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานลานจอดรถ

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
ปริมาณงานเพิ่มอีกร้อยละ ๑๔

งวดที่ ๑๐.๑๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานลานจอดรถ

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
ปริมาณงานเพิ่มอีกร้อยละ ๑๔

งวดที่ ๑๐.๑๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานลานจอดรถ

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
ปริมาณงานเพิ่มอีกร้อยละ ๑๔

งวดที่ ๑๐.๑๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานลานจอดรถ

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
ปริมาณงานเพิ่มอีกร้อยละ ๑๔

งวดที่ ๑๐.๑๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด

งานทางเดินเท้าและเกาะกลาง

- งานก่อสร้างทางเดินเท้า กว้าง ๓.๐๐ เมตร ปริมาณงานร้อยละ ๕๐
- งานก่อสร้างเกาะกลาง กว้าง ๔.๖๐ เมตร ปริมาณงานร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๑๐.๑๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานทางเดินเท้าและเกาะกลาง

- งานก่อสร้างทางเดินเท้า กว้าง ๑.๐๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างทางเดินเท้า กว้าง ๑.๖๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างทางเดินเท้า กว้าง ๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างทางเดินเท้า กว้าง ๒.๔๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างทางเดินเท้า กว้าง ๓.๐๐ เมตร ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างเกาะกลาง กว้าง ๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างเกาะกลาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ปริมาณงานร้อยละ ๓๐
- งานก่อสร้างเกาะกลาง กว้าง ๔.๖๐ เมตร ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด

งานก่อสร้าง...

- งานก่อสร้างคันหินลานจอดรถ ปริมาณงานร้อยละ ๓๐
- งานกระเบื้องปูพื้นสำเร็จรูป เกาะกลาง ทางเดินเท้า ปริมาณงานร้อยละ ๓๐

งวดที่ ๑๐.๒๐ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานทางเดินเท้าและเกาะกลาง

- งานก่อสร้างเกาะกลาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างคันหินลานจอดรถ ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานกระเบื้องปูพื้นสำเร็จรูป เกาะกลาง ทางเดินเท้า ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานคันหินสำเร็จรูปรอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด

งานเครื่องหมายจราจร

- ตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายจราจร และงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๐.๒๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๓.๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายนอกอาคาร (รวมงานติดตั้งตู้ MDB แรงต่ำ) เสาไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mast) และระบบสื่อสาร แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๑๐.๒๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๒.๒๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามรูปแบบครบทั้งหมด

งวดที่ ๑๐.๒๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๒.๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ก่อสร้างรั้วรอบโครงการตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ

๑๑. งานสุดท้าย จ่ายเงินค่าจ้าง จำนวนร้อยละ ๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างถนนภายในโครงการ งานผิวพื้นถนน ตีเส้นจราจร ลานจอดรถ ระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน
- งานฝังบริเวณ และงานภูมิสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ
- งานวิศวกรรมโครงสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการ
- งานสถาปัตยกรรม งานผิวพื้น งานผนัง งานประตู งานหน้าต่าง งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานบันได งานสี งานครุภัณฑ์ประกอบในที่และครุภัณฑ์ลอยตัวทั้งหมด งานอุปกรณ์ตกแต่งอาคารรวมถึงงานเบ็ดเตล็ดและงานอื่นๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการพร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- งานระบบสุขาภิบาลระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย ระบบท่อน้ำฝน ระบบดับเพลิง และงานอื่นๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการ ตรวจสอบความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน

งานระบบ...

- งานระบบปรับอากาศของอาคารให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการตรวจความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคารแล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการตรวจความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการตรวจความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- ส่งมอบรายการบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ ตามข้อกำหนดในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม
- ส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ และฝึกอบรมผู้ใช้งานในอุปกรณ์นั้นๆ
- ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้างและบริเวณรอบๆ ที่ก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน
- ปรับสภาพพื้นที่รอบๆ สถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น สภาพภูมิทัศน์ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดที่เกิดระหว่างก่อสร้าง ตกแต่งและทาสีในส่วนที่ซ่อมแซมและส่วนที่ต่อเนื่องให้กลับมามีสภาพสวยงามหรือจนกว่าผู้ว่าจ้างจะพอใจ
- ทำการส่งมอบอาคารที่ก่อสร้างเสร็จตามสัญญาจ้างที่ได้ตกลงกันไว้และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและรับงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

๑. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาครั้งนี้แล้วเสร็จก่อนจึงสามารถส่งมอบงานตามสัญญาจ้างได้
๒. ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ ก่อนงานงวดอื่นๆ
๓. เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว งานงวดต่อไปสามารถส่งงานข้ามงวดได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย ต้องส่งเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้น
๔. การเบิกจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามงวดงาน มีการหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดั่งระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดั่งระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า นั้น

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓, ๒๕๖๔, ๒๕๖๕ (สามร้อยเก้าสิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน)

อนึ่ง การลงนามในสัญญาเพื่อก่อหนี้ผูกพันจะกระทำต่อเมื่อ กรมศุลกากรได้รับอนุมัติ และแจ้งโอนเงินค่าก่อสร้างจากสำนักงานงบประมาณแล้วเท่านั้น

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สามร้อยเก้าสิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน)

๑๒.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคายกใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดั่งระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกมัดจำจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกมัดจำชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๒.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว

๑๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ ราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๔.๑.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๔.๑.๓ ช่างโยธา

๑๔.๑.๔ ช่างประปา

๑๔.๑.๕ ช่างเครื่องกล

๑๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมีสถาปนิก และวิศวกรควบคุมงาน อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขา ดังต่อไปนี้

๑๔.๒.๑ สถาปนิก สาขา สถาปัตยกรรมหลัก ระดับ สามัญ

๑๔.๒.๒ วิศวกรโยธา ระดับ สามัญวิศวกร และระดับ ภาควิศวกร

๑๔.๒.๓ วิศวกรไฟฟ้า ระดับ สามัญวิศวกร และระดับ ภาควิศวกร

๑๔.๒.๔ วิศวกรสุขาภิบาล ระดับ ภาควิศวกร

และผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง จะต้องมีทีมงานสถาปนิก และวิศวกรเหล่านี้ อยู่ประจำงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ ระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด



เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม

ตามประกาศกรมชลประทาน

ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

.....

ข้อกำหนด และขอบเขตทั่วไป

๑. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานในรูป (C.P.M. CRITICAL PATH METHOD) หรือ ตารางดำเนินการก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) แสดงระยะเวลาและลำดับในการดำเนินงานก่อสร้างแต่ละประเภทของงานให้ละเอียด ตรงตามระยะเวลาในอายุสัญญา พร้อมทั้งจัดทำลำดับการประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นๆ ด้วย ถ้าหากว่า การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่สอดคล้องกับแผนงานที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนงานการทำงานใหม่ตามที่คุณควบคุมงานร้องขอ

๑.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน จะต้องนำเสนอต่อผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เซ็นสัญญาก่อสร้าง และต้องให้คำชี้แจงรายละเอียดและข้อมูลแก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อขอรับความเห็นชอบ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเซ็นชื่อรับรองแผนปฏิบัติงานนี้และยื่นแผนปฏิบัติงานและการที่ผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างได้ให้ความเห็นชอบในแผนงานนั้นก็ดี ไม่เป็นการพ้นไปจากความรับผิดชอบแต่อย่างใดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบประสานงานต่างๆ กับผู้รับจ้างอื่นๆ หากมีข้อบกพร่องล่าช้าหรือเสียหายแก่งานก่อสร้าง เนื่องมาจากการไม่สนใจติดตาม หรือมิได้เตรียมงานไว้อย่างพร้อมมูลหรือถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยตรงทั้งหมด และจะขอต่ออายุสัญญาเพิ่มไม่ได้

๑.๓ ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนผังแสดงแผนปฏิบัติงานไว้ในหน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้องบันทึกการทำงานที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับที่ได้วางไว้ก่อน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบขั้นตอน และวัดผลการดำเนินงานก่อสร้างได้ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์

๑.๔ หากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำเป็นจะต้องจัดปรับแผนปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับกาลเวลา และเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนปฏิบัติงานใหม่ส่งให้ผู้ควบคุมงาน และผู้ว่าจ้างพิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงานแทนแผนปฏิบัติงานเดิมทันที

๒. สำนักงานสนามชั่วคราว

ผู้รับจ้างต้องจัดสร้างหรือเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวของผู้ควบคุมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ สถานที่ตั้งสำนักงานสนามชั่วคราว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างต้องจัดสร้างหรือเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงานสนามชั่วคราวให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้เริ่มทำงาน และจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๒.๒ อาคารสำนักงานชั่วคราวของผู้ควบคุมงาน ต้องประกอบด้วย

(๑) ห้องปฏิบัติงานและห้องประชุมสำหรับผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า ๑๒ คน มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร

(๒) ห้องสุขา จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ห้อง

(๓) โต๊ะทำงานและเก้าอี้ จำนวนเพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมงาน

(๔) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ ชุด พร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีขนาดไม่เล็กกว่า A๓ จำนวน ๑ ชุด และเลเซอร์ขาวดำ จำนวน ๑ ชุด

(๕) จัดหา...

(๕) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (NOTBOOK) จำนวน ๑ ชุด พร้อมเครื่องฉาย (PROJECTOR) สำหรับการนำเสนอโครงการ จำนวน ๑ ชุด

(๖) จัดหาเครื่องมือสื่อสาร ที่สามารถประยุกต์ใช้จัดส่งเอกสารและอินเทอร์เน็ตได้

(๗) จัดหาเครื่องมือถ่ายเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า A๓ จำนวน ๑ เครื่อง

(๘) แผ่นป้ายแสดงแผนงานและความก้าวหน้าของงาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร จำนวน ๒ ป้าย ติดตั้งที่สำนักงานชั่วคราว และอาคารด้านศิลปกรรมแม่สอด

(๙) แผ่นป้ายแสดงแผนที่โครงการ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓ ตารางเมตร

(๑๐) แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดองค์ประกอบโครงการ ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน

(๑๑) เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ ตามความจำเป็น

๒.๓ ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศภายในอาคาร ต้องเหมาะกับการทำงาน

๓. ยานพาหนะสำหรับงานควบคุมการก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง มีหน้าที่จัดหารถยนต์ (ตามรายละเอียดด้านล่าง) เพื่อการตรวจการณ์ กำกับ ควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตามสัญญา ตั้งแต่วันเริ่มงานจนแล้วเสร็จ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา ผู้ดูแลบำรุงรักษา และออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ และค่าซ่อมแซมให้สามารถใช้งาน และผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ อันเกิดจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดกับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลอื่น รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาควบคุมงานก่อสร้าง จำนวนอย่างน้อย ๒ คัน

- แบบรถบรรทุก ๔ ประตู (DOUBEL CAB) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ หรือ ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ซีซี ที่มีสภาพใช้งานได้ดี

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องทำและนำกรรมธรรม์ประกันภัยประเภท ๑ ของรถยนต์ดังกล่าวข้างต้นมาเป็นเอกสารประกอบการส่งมอบรถยนต์ตามสัญญาจ้างในวันส่งมอบรถยนต์ให้ผู้ว่าจ้างด้วย

๔. การปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้าง

๔.๑ ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด ตลอดทั้งตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน

๔.๒ หากพบหลักฐานหรือสิ่งที่สงสัยว่าจะเป็นหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน ในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้างฯ ต้องหยุดการดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่จะส่งผลกระทบต่อหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และโบราณสถานนั้นทันที และให้รายงานเบื้องต้นต่อกรมศิลปากร ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

๕. การจัดการจราจร การติดตั้งเครื่องหมาย และสัญญาณ

การจัดการจราจร การติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณ เป็นงานที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม และหรือกรมศิลปากรจะสั่งการ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและความปลอดภัยต่อผู้ที่สัญจรไปมา และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างด้วย

รูปแบบป้ายประกาศ และป้ายสัญญาณต่างๆ จะประกอบด้วยป้ายและสัญญาณ ๓ ประเภท คือ

(๑) ป้ายประกาศ...

- (๑) ป้ายประชาสัมพันธ์ (Information signs)
- (๒) ป้ายประกาศงานก่อสร้าง (Construction signs)
- (๓) ป้ายจราจร (Traffic signs) ป้ายสัญญาณจราจร

รายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ใช้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

๕.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์ (Information signs)

เป็นป้ายประกาศเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้ใช้ถนนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของงานโครงการ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของงานก่อสร้าง ป้ายประเภทนี้จะติดตั้งไว้ที่สำนักงานสนามชั่วคราว บริเวณปากซอย หรือจุดเริ่มต้นโครงการให้ประชาชนได้ทราบ ตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายอาจจะติดตั้งไว้บนขาตั้งตัวอาคารหรือเสาไฟฟ้า

ลักษณะป้ายโดยทั่วไปเป็นแผ่นไม้อัดรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีขาวหรือพื้นสีน้ำเงินแบ่งออกเป็น ๓ ขนาด ขนาดใหญ่ ๒.๔๐ x ๔.๘๐ ม. ติดขอบรอบแผ่นป้ายสีขาวหนา ๑ นิ้ว ตัวอักษรสีขาว พื้นสีน้ำเงิน ป้ายขนาดกลาง ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. ตัวขอบป้ายด้านนอกสีน้ำเงินหนา ๓ ซม. และขอบในสีเหลือง ๓ ซม. ช่องว่างระหว่างขอบ ๑ ซม. ตัวอักษรสีน้ำเงิน พื้นสีขาว ป้ายขนาดเล็ก มีขนาด ๐.๘๐ x ๑.๒๐ ม. ตัวขอบป้ายด้านนอกสีน้ำเงินหนา ๒ ซม. ขอบในสีเหลืองหนา ๒ ซม. ช่องว่างระหว่างขอบ ๑/๒ ซม.

รายละเอียดข้อความในป้ายอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) สัญลักษณ์ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
- (๒) ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ
- (๓) สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์
- (๔) ประเภท และชนิดสิ่งก่อสร้าง
- (๕) ปริมาณงานก่อสร้าง
- (๖) ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- (๗) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
- (๘) วงเงินค่าก่อสร้าง
- (๙) ชื่อเจ้าหน้าที่ของเจ้าของโครงการผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๕.๒ ป้ายก่อสร้าง (Construction signs)

เป็นป้ายประกาศที่ติดตั้งเคลื่อนที่ไปตามบริเวณที่มีการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่เข้าเขตบริเวณที่ม้งานก่อสร้างถึงเขตสิ้นสุดงานก่อสร้าง เพื่อชี้แจงให้ประชาชนหรือผู้ใช้ถนนได้ทราบขั้นตอนงานก่อสร้าง หรือปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง โดยจะติดตั้งอยู่บนแผงเหล็กหรือขาตั้ง และวางไว้บริเวณที่มีการก่อสร้าง

ลักษณะป้ายโดยทั่วไปขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘๐ ม. เป็นไม้อัดรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า พื้นทาสีขาว ตัวอักษรสีน้ำเงินขอบป้ายด้านนอกสีน้ำเงินหนา ๑.๕ ซม. ขอบในสีเหลืองหนา ๑.๕ ซม. ช่องว่างระหว่างขอบ ๑/๒ ซม.

รายละเอียดข้อความในป้ายอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ลักษณะงานก่อสร้าง
- (๒) วันเริ่มงาน และวันที่แล้วเสร็จ

(๓) ชื่อผู้รับ...

(๓) ชื่อผู้รับจ้าง และหมายเลขโทรศัพท์

(๔) ชื่อผู้ควบคุมงาน และหมายเลขโทรศัพท์

๕.๓ ป้ายจราจร (Traffic signs)

เป็นป้ายที่ติดตั้งเพื่อเตือนหรือแนะนำผู้ใช้ถนนหรือผู้สัญจรให้ทราบเมื่อเข้าในเขตที่มีการก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน หรืออาจจะเป็นป้ายสัญญาณการจราจรที่มีผลบังคับใช้ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ผ่านเข้ามาต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ เพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่เอง หรือผู้อื่นที่ใช้ถนน ป้ายประเภทนี้จะแบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ

(๑) ป้ายบังคับ (Regulatory signs)

เป็นป้ายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย ซึ่งต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน และติดตั้งป้ายโดยเจ้าพนักงานตำรวจจราจร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเท่านั้น ป้ายดังกล่าวนี้ได้แก่ ป้ายห้ามจอดรถ ป้ายชิดซ้าย ป้ายชิดขวา ป้ายห้ามเข้า ฯลฯ โดยผู้รับจ้างต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้ถนน

(๒) ป้ายเตือน (Warning signs)

เป็นป้ายเตือนที่ใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ได้ทราบถึงอันตรายจากสภาพการดำเนินงานเมื่อเข้ามาในเขตก่อสร้าง ซึ่งอาจจะมีงานหรือสิ่งผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพการจราจรไปจากสภาพเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้ถนนได้ทราบล่วงหน้า ป้ายประเภทนี้จะได้แก่ ป้ายที่คณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ (กปอ.) ได้จัดทำขึ้นมา ซึ่งมีผลบังคับใช้ในหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจสำหรับงานก่อสร้างในบริเวณที่สาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

ป้ายประเภทนี้จะป็นป้ายพื้นสีแสดงสะท้อนแสง ตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีดำ ตัดขอบดำ ติดตั้งไว้ตามบริเวณที่มีการก่อสร้าง

นอกจากนี้ กรมศุลกากรสามารถกำหนดสัญญาณไฟ หรือป้ายเตือนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในบริเวณที่มีสภาพการจราจรคับคั่งและอาจมีปัญหาได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๕.๔ การจัดทำป้ายและสัญญาณการใช้งานและการบำรุงรักษา

(๑) การจัดทำป้ายและสัญญาณ

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้เตรียมวัสดุต่างๆ สำหรับจัดทำแผ่นป้ายและสัญญาณ ตามขนาดและรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ แต่อย่างไรก็ตาม หากในกรณีที่กรมศุลกากรได้จัดทำแผ่นโปสเตอร์ หรือผู้รับจ้างจัดทำแผ่นโปสเตอร์เอง ซึ่งเป็นข้อความตามป้ายชนิดต่างๆ ที่ระบุในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ผู้รับจ้างจะต้องนำแผ่นโปสเตอร์นี้ไปใช้งานเป็นป้ายประกาศต่างๆ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(๒) การใช้งาน

การใช้งานตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ สามารถนำไปใช้ดำเนินงานทั่วไป หากสภาพการจราจรในบริเวณที่มีอันตรายมาก หรือมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษ ให้เพิ่มการป้องกันโดยใช้เครื่องหมายให้มากขึ้น หรือเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้น

บนเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรสูงในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน การดำเนินงานก่อสร้างจะทำให้การจราจรติดขัดได้ แม้ว่าจะมีเครื่องหมายควบคุมการจราจรที่สมบูรณ์แบบเพียงใดก็ตาม ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการดำเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าว

บนเส้นทาง...

บนเส้นทางนอกเมืองที่มีปริมาณการจราจรต่ำ แต่สภาพของทางดี ยวดยานมักจะใช้ความเร็วสูง การลดมาตรฐานเครื่องหมายควบคุมการจราจรอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ และเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ จึงต้องติดตั้งเครื่องหมายควบคุมการจราจรให้ครบตามข้อกำหนดหรือตามคำสั่งกรมศุลกากร

(๓) การบำรุงรักษา

เครื่องหมายควบคุมการจราจรที่อยู่ในสภาพดี ชัดเจน ทนต่อเหตุการณ์ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม จะทำให้ผู้ขับขี่ยวดยานปฏิบัติตาม ดังนั้น การบำรุงรักษาเป็นสิ่งจำเป็นมาก จึงต้องคอยทำความสะอาดอยู่เสมอ เสริมคอนกรีตดูแลให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เปลี่ยนใหม่เมื่อหมดอายุการใช้งาน เป็นต้น

สิ่งที่จะต้องดำเนินการทันทีเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ คือ รื้อถอนเครื่องหมายการจราจร ที่หมดความจำเป็นออกทันที

๖. เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ

๖.๑ เครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสิ่งจำเป็นทุกอย่างในการที่จะทำการก่อสร้างอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างแขนงต่างๆ เช่น เครื่องจักร นั่งร้าน เครื่องยก เครื่องกลไกอื่นๆ ลิฟต์คนงาน วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งโรงเก็บพัสดุ ฯลฯ ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องเคลื่อนย้ายออกเมื่อเสร็จสิ้นงาน หรือมีมากเกินไปจนความจำเป็น หรือเมื่อต้องนำไปซ่อมแซม โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองคุณภาพจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต สำหรับการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบน้ำจะต้องทำการติดตั้งโดยบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้แทนจำหน่าย หรือทำการติดตั้งภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย โดยภาระความรับผิดชอบและการรับประกันผลงานจะถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้รับจ้าง ทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้แทนจำหน่ายจะต้องออกใบรับรองหรือใบรับประกันผลงานการติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้น ๆ เพื่อแสดงว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เหล่านั้นมีการติดตั้งที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตและหลักวิชาการ

๖.๒ วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนำมาติดตั้งใช้ในโครงการ

๖.๒.๑ การเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์

วัสดุ และอุปกรณ์ที่ปรากฏอยู่ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบกิติ หรือที่มีได้ปรากฏในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบกิติ อันเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนประกอบการก่อสร้างงานในสัญญานี้ ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดัดนั้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมสั่งซื้อ และจัดเตรียมมาให้ทันกับการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้งานก่อสร้างล่าช้า

๖.๒.๒ คุณภาพของวัสดุ และอุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชิ้นทุกชนิดที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างนี้ จะต้องเป็นของใหม่ ที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนดหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ โดยวัสดุจะต้องไม่มีรอยชำรุดหรือเสียหาย แตกร้าว และวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาเก็บไว้ในสถานที่ก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดกองวาง หรือเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย และเหมาะสม มิให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพตามข้อกำหนด หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ถ้าปรากฏว่าเกิดการชำรุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ ผู้รับจ้างจะต้องรับนำวัสดุดังกล่าวออกไปนอกบริเวณก่อสร้างให้หมดทันที และจะต้องรับจัดหาของใหม่เข้ามาทดแทนในทันที ตามที่ผู้ควบคุมงานได้สั่งการ

๗. ดินขุดที่เกิดจากงานก่อสร้าง

ดินขุดทั้งหมดที่เกิดจากงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการถือว่าเป็นทรัพย์สินของกรมชลประทาน ห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำไปใช้ในงานอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่สัญญากำหนดไว้ ยกเว้นจะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมชลประทาน

๘. ห้องน้ำ-ห้องส้วม

๘.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม สำหรับเจ้าหน้าที่และคนงานของผู้รับจ้างทั้งหน่วยงานก่อสร้าง ในพื้นที่ที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติแล้ว และจะต้องจัดสร้างให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนคนงาน พร้อมทั้งให้ถูกสุขลักษณะ และมีการดูแลทำความสะอาดเป็นประจำ

๘.๒ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลคนงาน มิให้ทำความสกปรกในทุกส่วนของอาคาร และทุกส่วนในขอบเขตที่ดินก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างห้องส้วมชั่วคราวภายในอาคารที่ก่อสร้างให้เพียงพออย่างน้อย ๑ ชุด ทุกๆ ชั้น โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน

๙. น้ำใช้ และไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในระหว่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา น้ำใช้ และไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับใช้ในระหว่างก่อสร้างงานในสัญญา นี้ ตั้งแต่เริ่มงานจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น รวมทั้งการบำรุงรักษาด้วย ในกรณีที่ระบบน้ำที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่มีแรงดันพอสำหรับการก่อสร้างในระดับที่สูงขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมและจัดหาปั๊มหรือแท็งก์ความดัน และอุปกรณ์จำเป็นต่างๆ ซึ่งสามารถนำน้ำมาใช้ได้อย่างสะดวก และเพียงพอกับความต้องการ ส่วนขนาดกำลัง และชนิดของกระแสไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องคำนวณ และขอต่อเข้ามาใช้ให้มีความกำลังและชนิดที่เหมาะสม สะดวกกับการทำงานในระหว่างการก่อสร้าง

๑๐. รั้ว และป้อมยาม

๑๐.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างรั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้าง และรอบบริเวณที่พักอาศัยของคนงานให้เรียบร้อย และตามแนวที่ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ รั้วชั่วคราวจะต้องทำการก่อสร้างโดยใช้โครงไม้ให้มั่นคงแข็งแรง บุด้วยแผ่นสังกะสี และมีประตูเปิด - ปิด ควบคุมได้ในจุดที่พิจารณาอนุมัติ สำหรับส่วนที่ติดกับสถานที่สาธารณะ เช่น ถนน ทางเท้า ฯลฯ จะต้องมีการป้องกันวัสดุ หรือเศษวัสดุที่อาจหล่นลงมาเป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง

๑๐.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างป้อมยามในจุดประตูรั้วชั่วคราว ตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร รวมทั้งรับผิดชอบจัดหาคนยาม และไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ และดูแลมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างอาคาร ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

๑๑. การป้องกันความเสียหาย

ผู้รับจ้างจะต้องดูแล รักษาและดำเนินการป้องกันวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งก่อสร้าง มิให้ได้รับความเสียหายใดๆ จนกว่าจะส่งมอบงาน และการที่ผู้ว่าจ้างตรวจรับเพื่อจ่ายค่าจ้างตามงวดงานต่างๆ ไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความดูแลรับผิดชอบในงานส่วนที่รับค่าจ้างไปแล้วแต่อย่างไร ผู้รับจ้างต้องดูแลรับผิดชอบต่อ

งานนี้โดยตลอด เมื่อมีการเสียหายระหว่างการก่อสร้างหรืออยู่ในระยะประกันตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยจะเรียกจ้างเพิ่มเติม และขอต่ออายุสัญญาก่อสร้างไม่ได้

๑๒. การขอทำงานนอกเวลา นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ

การทำงานอันมีลักษณะทางการช่างที่เมื่อทำไปแล้วเป็นการยาก หรือไม่อาจพิสูจน์ หรือตรวจสอบคุณภาพ ชนิด ปริมาณ ส่วนผสม หรือวิธีปฏิบัติงานช่างโดยถูกต้องภายหลัง เช่น การตอกเสาเข็ม การผสม และการเทคอนกรีต การผสมและการทาสี หรือน้ำยาพิเศษอื่นๆ การบดอัดดิน การกลบหรือการตีบด ซึ่งจะต้องมีผู้ควบคุมงานคอยตรวจสอบเผื่อ ดู หรือรู้เห็นในการดำเนินงานตลอดเวลา หากผู้รับจ้างประสงค์ จะทำงานที่มีคุณลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่งวรรคใดในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดงานตามประเพณีนิยม หรือนอกเหนือเวลาทำงานในวันทำงานปกติ ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้ควบคุมงานในระยะเวลาดังกล่าว ในอัตราชั่วโมงละ ๓๕๐.- บาท/คนสำหรับช่างเทคนิค และชั่วโมงละ ๔๕๐.- บาท/คน สำหรับวิศวกร และในกรณี ที่ผู้รับจ้างฝ่าฝืนในข้อนี้ ผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งรื้อถอนหรือทำใหม่ หรือตรวจสอบแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใด หรือผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาได้

๑๓. การประชุมประจำโครงการ

ผู้รับเหมาต้องเข้าร่วมประชุมประจำโครงการเป็นประจำเดือนละครั้ง โดยส่งบุคลากรผู้ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจแทนผู้รับจ้างในการร่วมพิจารณาปัญหา และแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ ในโครงการก่อสร้างการประชุมประจำโครงการจะดำเนินการโดยผู้ควบคุมงาน ข้อตกลงใดๆ ในการประชุมถือเป็นภาระผูกพันซึ่งทุกฝ่ายต้องมีต่อกัน ผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ทำบันทึกรายงานการประชุมประจำโครงการ และจะเป็นผู้จัดพิมพ์รายงานการประชุม โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุมเท่านั้น ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความเห็นว่า รายงานการประชุมไม่ตรงตามสาระการประชุม ผู้รับจ้างมีสิทธิโต้แย้งได้ในการประชุมครั้งต่อไป และข้อความโต้แย้งดังกล่าวจะบันทึกในรายงานการประชุมครั้งต่อไป ผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องเก็บสำเนารายงานประชุมไว้ประจำสำนักงานของผู้รับจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง

๑๔. การจัดทำรายงาน

รายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือน (WORKS DAILY AND MONTHLY REPORT) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานประจำวันตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน รายงานประจำวันจะต้องประกอบไปด้วย

- ๑๔.๑ จำนวนคนในหน่วยงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง
- ๑๔.๒ วัสดุที่อยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง วัสดุที่ส่งเข้ามา และวัสดุที่ได้ใช้ไป
- ๑๔.๓ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ที่อยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง
- ๑๔.๔ ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง
- ๑๔.๕ อุปสรรค และความล่าช้าของงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง
- ๑๔.๖ คำสั่งของผู้ควบคุมงาน คำสั่งการเปลี่ยนแปลงงาน
- ๑๔.๗ แบบสำหรับก่อสร้าง และแบบแก้ไข ซึ่งได้รับจากผู้ควบคุมงาน

๑๔.๘ เหตุการณ์พิเศษอื่นๆ เช่น อุบัติเหตุ ผู้มาเยี่ยมหน่วยงานก่อสร้าง เป็นต้น รายงานประจำวันจะต้องส่งให้ผู้ควบคุมงานภายใน ๒๔ ชั่วโมง ของวันใหม่ เพื่อตรวจและรับทราบ จำนวน ๓ ชุด

๑๔.๙ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ และส่งรายงานประจำสัปดาห์ (WEEKLY REPORTS) ให้ผู้ควบคุมงาน จำนวน ๓ ชุด ตามแบบฟอร์มเอกสารซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจากรายงานประจำวัน ตลอดจนข้อมูลอื่นเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานในช่วงอาทิตย์ที่ทำได้

๑๔.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือน (MONTHLY REPORTS) ให้ผู้ควบคุมงาน จำนวน ๓ ชุด ตามแบบฟอร์มเอกสารซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจากรายงานประจำวัน ตลอดจนข้อมูลอื่นเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของงานกับแผนงานก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือนอย่างน้อย ๖ รูป ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานประจำเดือนให้ผู้ควบคุมงานภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

๑๕. การส่งมอบรายการบัญชีวัสดุ และครุภัณฑ์

๑๕.๑ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบบัญชีรายการครุภัณฑ์ประกอบในที่ ครุภัณฑ์งานระบบ และครุภัณฑ์ลอยตัวให้กับผู้ว่าจ้าง ก่อนหรือพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้ายของโครงการฯ เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ราชการของผู้ว่าจ้าง

- ครุภัณฑ์ประกอบในที่ ได้แก่ ตู้เสื้อผ้า เคาน์เตอร์ ฯลฯ เป็นต้น
- ครุภัณฑ์งานระบบ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ บิมน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น
- ครุภัณฑ์ลอยตัว ได้แก่ ที่นอน เตียงนอน ฯลฯ เป็นต้น

๑๕.๒ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบบัญชีรายการ ชนิด ประเภท ขนาด และแคตตาล็อก ของวัสดุทุกชนิด ที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง สี สุขภัณฑ์ สายไฟ ก๊อกน้ำ ฯลฯ เป็นต้น ให้กับผู้ว่าจ้างก่อนหรือพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้ายของโครงการฯ เพื่อประกอบการซ่อมแซม บำรุงรักษา และอื่นๆ ที่จำเป็นของผู้ว่าจ้าง

๑๕.๓ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเอกสาร หลักฐาน การรับประกันวัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกชนิดที่มีการรับประกันจากตัวแทนผู้จำหน่ายให้กับผู้ว่าจ้าง ก่อนหรือพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้ายของโครงการฯ เพื่อประกอบการซ่อมแซมบำรุง รักษา และอื่นๆ ที่จำเป็นของผู้ว่าจ้าง

