

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ (รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
 สำนักงานบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๑	เงินกู้เพื่อการ พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ และระบบ ขนส่งทาง ถนนระยะ เร่งด่วน	โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม เพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	โครงการ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๔ มกราคม ๒๕๖๐	สัญญาซื้อขาย คอมพิวเตอร์ เลขที่ ๘๑/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐	๓๖๐ วัน นับแต่วัน ลงนามใน สัญญา	จำนวนเงิน ๘๘๗,๕๗๗,๐๐๐ บาท จ่ายล่วงหน้า ๑๕% ของวงเงินที่ จัดซื้อเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๙,๖๓๖,๕๕๐ บาท จ่ายงวดที่ ๑ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๘๘,๗๕๗,๔๐๐ บาท	/	กำหนดส่งมอบ ภายใน ๓๖๐ วัน นับแต่วัน ลงนามในสัญญา จ่ายล่วงหน้า ๑๕%ของวงเงินที่ ตกลงซื้อขาย ที่เหลือแบ่งจ่าย ๔ งวด			



(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ



(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
สำนักงานบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๒	เงินกู้เพื่อการ พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ และระบบ ขนส่งทาง ถนนระยะ เร่งด่วน	บริการโครงการช่วยเหลือสารรวม อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับ โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม เพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	โครงการ	วิธีกรณีพิเศษ	กรมศุลกากร อนุมัติลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ โครงการ	สัญญา บริการระบบ เครือข่าย เลขที่ ๑๐๐/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐	๓๐๐ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑	- บาท	๑๑๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท	/		บริษัทต้อง ดำเนินการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ และ ให้บริการระบบ เครือข่ายหลังจาก ที่ได้รับมอบงาน เรียบร้อยแล้วเป็น ระยะเวลาต่อเนื่อง ๑ ปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และจ่ายเงินตาม รายละเอียดต่างๆ กัน	

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายงานต่อเนื่องเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
สำนักบริหารกลาง กรมชลประทาน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน ประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๓	เงินกู้เพื่อ ฟื้นฟู เศรษฐกิจและ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน (DPL)	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ควบคุมทางชลประทานด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพนเนอร์สินค้าสาธารณะ และหีบห่อสินค้าของผู้ เดินทาง รองรับการค้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC)	โครงการ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-	๑,๓๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	/	/	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ จัดทำข้อกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะโครงการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑