



ที่ กค ๐๕๐๑/๑๕๕๐๓

กรมศุลกากร
ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมศุลกากร ที่ กค ๐๕๐๑/๑๘๔๔๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จำนวน ๓ แผ่น (รายงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมศุลกากรได้จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน ให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ตามนัยประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว นั้น

กรมศุลกากร ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในไตรมาสที่ ๔ รวม ๓ รายการ (รายงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจักขณ์ อภิรักษ์นันทชัย)

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

สำนักบริหารกลาง
ส่วนบริหารการพัสดุ
โทร ๐-๒๖๖๗-๗๕๘๖
โทรสาร ๐-๒๖๖๗-๖๙๑๓

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
 สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบ ประ มาณ (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
๑๓	เงินกู้เพื่อ ฟื้นฟู เศรษฐกิจและ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน (DPL)	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ควบคุมทางศุลกากรด้วย ระบบเอ็กซ์เรย์ตู้คอน เทนเนอร์สินค้าสาธารณะ และหีบห่อสินค้าของผู้ เดินทาง รองรับการค้าเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC)	โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป วิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑	คาดว่าจะลง นามในสัญญา ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑	ภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลง นามในสัญญา	-	๑,๓๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	/	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง จากผู้คณะกรรมการเสนอ ราคา คาดว่า จะลงนามใน สัญญาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
 (นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
 หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
สำนักงานบริหารกลาง กรมตุลาการ กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๒	เงินกู้เพื่อการ พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ และระบบ ขนส่งทาง ถนนระยะ เร่งด่วน	บริการโครงข่ายสื่อสารรวม อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับ โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม เพื่อการควบคุมทางตุลาการ รองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	โครงการ	วิธีกรณีพิเศษ	กรมตุลาการ อนุมัติลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ โครงการ	สัญญา บริการระบบ เครือข่าย เลขที่ ๑๐๐/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐	๓๐๐ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา	-	๑๑๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท	/		ได้รับอนุมัติขยาย ระยะเวลาริเริ่มต้น ให้บริการระบบ เครือข่ายสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจ่ายเงินเป็น รายเดือนและ เท่าๆ กัน	
๑													

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ (นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์) (นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์) (นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ (นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์) (นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์) (นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
สำนักบริหารกลาง กรมตุลาการ กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๑	เงินกู้เพื่อการ พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ และระบบ ขนส่งทาง ถนนระยะ เร่งด่วน	โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม เพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	โครงการ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๔ มกราคม ๒๕๖๐	สัญญาซื้อขาย คอมพิวเตอร์ เลขที่ ๘๑/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐	๓๖๐ วัน นับแต่วัน ลงนามใน สัญญา	จำนวนเงิน ๙๙๗,๕๗๗,๐๐๐ บาท จ่ายล่วงหน้า ๑๕% ของวงเงิน ที่จัดซื้อเมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๙,๖๓๖,๕๕๐.- จ่ายเงินงวดที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๙๙,๗๕๗,๗๐๐.- จ่ายเงินงวดที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๓๔๙,๑๕๑,๙๕๐.- จ่ายเงินงวดที่ ๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๓๙๘,๐๓๐,๘๐๐.- บาท		/	สิ้นสุดสัญญา และเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว		
๑													

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑