

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบ งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	เงินกู้เพื่อ ฟื้นฟู เศรษฐกิจ และพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน พื้นฐาน (DPL)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบ เอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า สัมภาระและหีบห่อสินค้าของผู้ เดินทางรองรับการเข้า สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โครงการย่อยที่ ๑ โครงการ จัดหาระบบตรวจสอบตู้คอน เทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง เอ็กซเรย์แบบขับผ่าน (Drive Through X-ray Container Inspection System) จำนวน ๓ ระบบ โดยติดตั้ง ณ ท่าเรือ แหลมฉบัง จำนวน ๒ ระบบ และท่าเรือบริษัท เคอรี่ สยาม ซีพอร์ต จำกัด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ระบบ	โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป วิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑	สัญญาเลขที่ ๖๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ บริษัท เอ.เอ. นิกเทค จำกัด	ภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒	-	๖๑๘,๓๔๘,๙๕๒.๖๔ บาท		/	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา แบ่งจ่าย เงินเป็น ๖ งวด

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

สำนักบริหารกลาง กรมชลประทาน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบ ประ มาณ (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	เงินกู้เพื่อ ฟื้นฟู เศรษฐกิจ และ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน (DPL)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ควบคุมทางชลการด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์คอนเทนเนอร์สินค้า สำภาระและหีบห่อสินค้าของผู้ เดินทางรองรับการเข้า สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โครงการย่อยที่ ๒ โครงการจัดหาระบบตรวจสอบ กระเปาะและสำภาระของผู้ เดินทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่า อากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศ ยานภูเก็ต ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ และท่าอากาศยาน สมุย จำนวน ๑ โครงการ	โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป วิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑	สัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ บริษัท เอ.เอ. นิเทศ จำกัด	ภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวัน ลง นามในสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๓ธันวาคม ๒๕๖๒	-	๖๐๒,๔๔๑,๗๒๕.๘๓ บาท		/	อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา กำหนดส่งมอบ ภายใน ๓๖๐ วัน นับ ถัดจากวันลงนามใน สัญญา แบ่งจ่ายเงิน เป็น ๖ งวด

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เงิน นอก งบประ มาณ หรือ เงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
๒	แผนงานจัดเก็บ รายได้ของรัฐ เงินค่าใช้จ่ายใน การป้องกันและ ปราบปรามการ กระทำผิดทาง ศุลกากร	เรือตรวจการณ์ทาง ทะเล ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า ๘๐ ฟุต แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ลำ	โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (๒) วิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑	สัญญาเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ บริษัท มาร์ช จำกัด	ภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญา ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒	๑๖๑,๕๗๐,๐๐๐.- บาท จ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๒๔,๒๓๕,๕๐๐.- บาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ วันที่ ๑๕ พ.ย.๖๑ ๓๕,๕๔๕,๔๐๐.- บาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ วันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑ ๓๕,๕๔๕,๔๐๐.- บาท	-		/	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา จ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% ของวงเงินที่ตกลงจ้าง ที่เหลือแบ่งจ่ายเป็น ๔ งวด

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ

(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวศิริพร ภักธส่วงวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงิน นอก งบประ มาณ หรือ เงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
๓	แผนงานจัดเก็บ รายได้ของรัฐ งานจัดเก็บ รายได้	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ พัฒนาระบบ NSW e- Form เพื่อให้หน่วยงาน ภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูล คำขอกกลางผ่านระบบ NSW แชนเจลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (๒) วิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐	สัญญาซื้อขาย คอมพิวเตอร์ เลขที่ ๕๘/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด	ภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๒๓,๒๔๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ เมื่อเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๙,๒๔๖,๐๐๐ บาท	-	/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา แบ่งจ่ายเงินเป็น ๓ งวด

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่วงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑