



ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานศิลปากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย  
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมศิลปากร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานศิลปากร  
มาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  
๒๗๔,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน  
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ  
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานศิลปากร  
มาบตาพุด กรมศิลปากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง  
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า ๑๓๗,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านเจ็ดหมื่นสามหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา  
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานศิลปากรมาบตาพุด กรมศิลปากร เชื้อถือ

(๔) หลักฐานการเป็นพนักงานประจำ ได้แก่ สำเนาการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.1) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.๑-๑๐) ที่มีชื่อพนักงานประจำของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม เพื่อแสดงหลักฐานสถานการณจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และจะต้องไม่เป็นการแจ้งการชำระภาษีหรือยื่นเอกสารย้อนหลัง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://maptaphut.customs.go.th> หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๖๘๓๖๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังกรมศุลกากร ผ่านทางอีเมล [107787@customs.go.th](mailto:107787@customs.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ..... โดยสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด  
กรมศุลกากรจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ <http://maptaphut.customs.go.th> และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ .....

ประกาศ ณ วันที่ ..... กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวภทริยา กุลชล)

นายด่านศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมศุลกากร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



## เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ .....

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ  
ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง

ตามประกาศ กรมศุลกากร

ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กรมศุลกากร ซึ่งต่อไปเรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง  
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง  
จังหวัดระยอง ๑ แห่ง ณ บริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

### ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
  - (๒) หลักประกันสัญญา
  - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
  - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ

### ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานศาลการมาตาพุด กรมศาลการ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ใช่ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๓๗,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานศาลการมาตาพุด กรมศาลการ เชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีบุคลากร ได้แก่ สามัญวิศวกรโยธา ประสภารณวิวิชาชีพน้อยกว่า ๕ ปี ที่สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อรับผิดชอบงานจำนวน ๑ คน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคลากรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

(๑) หนังสือรับรองของวิศวกร เพื่อรับรองการควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการตามสัญญา

(๒) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งแสดงคุณวุฒิและสาขาและปีที่จบการศึกษาที่แสดงระยะเวลาไม่น้อยกว่าจำนวนปีประสบการณ์วิชาชีพที่กำหนด

(๓) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ

(๔) หลักฐานการเป็นพนักงานประจำ ได้แก่ สำเนาย้ายแบบรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.๑) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.๑-๑๐) ที่มีชื่อพนักงานประจำของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม เพื่อแสดงหลักฐานสถานการณ์จ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และจะต้องไม่เป็นการจ้างชำระภาษีหรือยื่นเอกสารย้อนหลัง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๓) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

/(๔) บัญชี...

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ให้ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๕) กรณีที่ผู้ยื่นเสนอราคาเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) จะต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อนำมาตรวจสอบคุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นสำเนาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคา

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

/ในการ...

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๗๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ .

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงานเว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่า

ใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

/(๓) ผู้ยื่น...

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายใน ประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแผนการดำเนินการ (Master Construction Schedule) ซึ่งนำ เสนอในรูปแบบของ Bar Chart พร้อม S Curve

๔.๑๑ ยานพาหนะสำหรับการควบคุมงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องมีหน้าที่จัดการบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๒๐๐ ซีซี เกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๒ คัน เพื่อ ใช้ในการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้าง การกำกับและควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตาม สัญญาตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจนแล้วเสร็จ ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา ดูแล บำรุงรักษา และออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ และค่าซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ และ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุ อันเกิดจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดกับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นรวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาของงาน ก่อสร้าง กรณีรถยนต์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงหรือไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการรถยนต์อื่นที่มี คุณสมบัติเหมือนกันทดแทนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและนำกรรมกรรมประกันภัยประเภท ๑ ของรถยนต์ดังกล่าวข้างต้นมาเป็นเอกสารประกอบการส่งมอบรถยนต์ตามสัญญาจ้างในวันส่งมอบรถยนต์ให้ผู้ว่าจ้างด้วย

๔.๑๒ สำนักงานสนามชั่วคราว ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างหรือเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงาน ชั่วคราวของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑๒.๑ สถานที่ตั้งของสำนักงานชั่วคราวต้องได้รับความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน

๔.๑๒.๒ พื้นที่ภายในอาคารสำหรับการทำงานไม่น้อยกว่า ๒๔ ตร.ม. และด้านที่แคบ ที่สุดต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ม. และต้องมีห้องสุขาไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง

๔.๑๒.๓ ระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศภายในตัวอาคารต้องเหมาะสมกับการ ทำงานและรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง โต๊ะทำงาน โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงานและอื่น ๆ ตามความเห็น ชอบของผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างต้องจัดสร้างหรือเช่าอาคารเพื่อให้เป็นสำนักงานชั่วคราวให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับ ตั้งแต่ได้รับหนังสือจากผู้ว่าจ้างให้เริ่มงาน และจะต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

## ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑๓,๗๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราฟัฟที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟัฟลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟัฟ นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

/๕.๒ พันธบัตร...



๕.๒ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ..... ระหว่าง เวลา ..... น. ถึง ..... น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นเสนอราคาที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ กรมจะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ กรมจะจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

### ๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

## ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็น ๖๓ งวด ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**๑. อาคารสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด เป็นเงิน ๙๕,๖๘๗,๓๖๗.๕๙ บาท (เก้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบลบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)**

**งวดที่ ๑.๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้**

- เจาะสำรวจดิน จำนวน ๒ หลุม แล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

**งวดที่ ๑.๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้**

- หล่อคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตโครงสร้างรับถังเก็บน้ำบนดิน แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตโครงสร้างรับถังบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะ-บ่อกรอง พร้อมเดินท่อทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

**งวดที่ ๑.๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕.๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้**

- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ขึ้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและหล่อคอนกรีตทับหน้าพื้น ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสารับคาน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ทำระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

**งวดที่ ๑.๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕.๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้**

- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและหล่อคอนกรีตทับหน้าพื้น ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสารับคาน รับโครงหลังคา แล้วเสร็จ
- ทำระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

/ งวดที่ ๑.๕ ...

งวดที่ ๑.๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๗ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- มุงกระเบื้องหลังคา พร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา ติดตั้งเชิงชายและทับเชิงชายไม้

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ก่ออิฐฉนัง ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- เดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๑.๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๗ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งวงกบไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ)
- ก่ออิฐฉนังที่เหลือ แล้วเสร็จทั้งหมด
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลังที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายใน-ภายนอก ในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ฉาบปูนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ)
- ตกแต่งผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ)
- ติดตั้งบัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาดต่าง ๆ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อย่อยสาย ระบบไฟฟ้า เดินท่อสารทำความเย็น ท่อลมระบบปรับอากาศและระบบ

สายสัญญาณต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน (สองร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๑.๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘.๓ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ฉาบปูนภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบ แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องดินเผาสลักรวดล่าง แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นทำระบบกันซึม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบัวเชิงผนังสำเร็จรูป ทำบัวเชิงผนังกรวดล่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน (สามร้อย) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

/งวดที่ ๑.๘ ...

งวดที่ ๑.๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๔ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูเหล็กพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งบันได ราวบันได ติดตั้งบันไดลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ลูกกรง และราวจับผนังกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการร้อยสายระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ระบบ

โทรศัพท์ ระบบทีวีรวม ระบบกล้องวงจรปิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน (สามร้อยหกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๑.๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ ไม้มอดฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจก ประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน (สามร้อยเก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๑.๑๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๙ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิทช์เกียร์แรงต่ำ แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบทีวีรวม พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน (สี่ร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๑.๑๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ พัฒลระบบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน (สี่ร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๑.๑๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๗ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- เดินท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่ต้องทดสอบจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของอาคารสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด ให้แล้ว

เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน (สี่ร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๑.๑๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๗ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ทำการติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว (จัดซื้อ) ของอาคารสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด ส่วนที่เหลือ

แล้วเสร็จ

- ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาด

เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕๐ วัน (เจ็ดร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

**๒. บ้านพักนายด่านศุลกากร เป็นเงิน ๔,๔๕๐,๓๓๘.๘๕ บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นสามร้อย**

**สามสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์)**

งวดที่ ๒.๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- เจาะสำรวจดิน จำนวน ๑ หลุม แล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบ่อดักไขมัน ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๒.๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคานและพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อเสา ค.ส.ล. รับคาน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้่นล่าง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมหล่อคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- เดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ำประปา ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

**งวดที่ ๒.๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้**

- หล่อคานและพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสารับโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีน้ำมันกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมหล่อคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ำประปา ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

**งวดที่ ๒.๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้**

- มุงกระเบื้องหลังคาพร้อมอุปกรณ์ประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐฉนวน และหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นกระจก) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- เดินท่อพร้อมร้อยสายระบบไฟฟ้า เดินท่อสารทำความเย็น ท่อลมระบบปรับอากาศและระบบ

สายสัญญาณต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

**งวดที่ ๒.๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้**

- ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก และในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ติดตั้งฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ ภายนอก-ภายใน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ตกแต่งผิวผนังบุกระเบื้องเคลือบ แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวบันได ราวบันได ราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งเคาน์เตอร์บุหินแกรนิต แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

**งวดที่ ๒.๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้**

- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบ ผสมน้ำยากันซึม แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ตกแต่งผิวพื้นทำทรายล้าง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ตกแต่งผิวพื้นปูไม้ปาเก้ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้อง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ติดตั้งบัวเชิงผนังไม้ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง



งวดที่ ๒.๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานมุงลาด ประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาดต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคม สวิทช์ เตารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบโทรศัพท์ ระบบเสอาอากาศที่วิรวมพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ พัฒลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีภายใน-ภายนอก และในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่ต้องทดสอบ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ แล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆ ของงานบ้านพักนายด่านศุลกากร ที่เหลือทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน (สองร้อยสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๒.๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ทำการติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว (จัดซื้อ) แล้วเสร็จ
- ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด

เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆ ของงานบ้านพักนายด่านศุลกากร ที่เหลือทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕๐ วัน (เจ็ดร้อยเก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

๓. อาคารชุดพักอาศัย ๕๕ หน่วย เป็นเงิน ๙๘,๔๙๐,๘๔๐.๐๔ บาท (เก้าสิบแปดล้านสี่แสน

เก้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทสี่สตางค์)

งวดที่ ๓.๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- เจาะสำรวจดิน จำนวน ๒ หลุม แล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตโครงสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน ฐานลิฟท์ (PIT) แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตโครงสร้างรับบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะ-บ่อกรอง พร้อมเดินท่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ชั้นที่ ๑ ขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสานั่งลิฟท์ รับชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ทำระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ชั้นที่ ๒ ขึ้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสานั่งลิฟท์ รับชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ชั้นที่ ๓ ขึ้นชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสานั่งลิฟท์ รับชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔.๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ชั้นที่ ๔ ขึ้นชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสานั่งลิฟท์ รับชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔.๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ชั้นที่ ๕ ขึ้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาผนังลิฟท์ รับชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน (สองร้อยสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีน้ำมันกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานโครงสร้างส่วนที่เหลือของอาคารพักอาศัย ๕๕ หน่วย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน (สองร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- มุงกระเบื้องหลังคา พร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา ติดตั้งเชิงชายและทับเชิงชายไม้

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓ ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)

- เดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๑๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งวงกบไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๔ , ๕ , ดาดฟ้า และที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลังที่เหลือ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ฉาบปูนภายใน-ภายนอก ในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ฉาบปูนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ตกแต่งผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ติดตั้งบัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาดต่าง ๆ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- เดินท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้า เดินท่อสารทำความเย็น ท่อลมระบบปรับอากาศและระบบสาย

สัญญาณต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน (สามร้อย) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๑๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ฉาบปูนภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ตกแต่งผิวพื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ตกแต่งผิวพื้นทำระบบกันซึม แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบัวเชิงผนังสำเร็จรูป ทำบัวเชิงผนังอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน (สามร้อยสามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๑๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งประตูหน้าต่าง อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

(เก้าสิบ)

- ติดตั้งประตูเหล็กพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งบันได ราวบันได ติดตั้งบันไดลิง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ติดตั้งราวกันตก ลูกกรง และราวจับผนังกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการร้อยสายระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบแจ้งเพลิงไหม้

ระบบโทรศัพท์ ระบบทีวีรวม ระบบกล้องวงจรปิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน (สามร้อยหกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๑๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ ไม้มอบฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจก ประตูหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน (สามร้อยเก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๑๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิทช์เกียร์แรงต่ำ แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบทีวีรวม พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน (สี่ร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๑๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ พัฒลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งลิฟท์พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน (สี่ร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๑๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๙ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งบานมุ้งลวดอลูมิเนียมเหล็กดัด แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่ต้องทดสอบจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของอาคารพักอาศัย ๕๕ หน่วย ที่เหลือทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน (สี่ร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๑๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ทำการติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว (จัดซื้อ) ชั้น ๔ และ ชั้น ๕ ของอาคารชุดพักอาศัย ๕๕ หน่วย
- แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน (เจ็ดร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๓.๑๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ทำการติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว (จัดซื้อ) ของอาคารชุดพักอาศัย ๕๕ หน่วย ส่วนที่เหลือแล้ว

เสร็จ

- ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด

เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๙๐ วัน (เจ็ดร้อยเก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

**๔. อาคารเก็บสินค้ากลาง เป็นเงิน ๒๖,๐๓๑,๙๓๐.๒๘ บาท (ยี่สิบหกล้านสามหมื่น**

**หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)**

งวดที่ ๔.๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- เจาะสำรวจดิน จำนวน ๑ หลุม และงานทดสอบ Plate Bering test จำนวน ๒ จุด
- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๔.๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตโครงสร้างรับถังเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะ-บ่อกรอง พร้อมเดินท่อทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๔.๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ขึ้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและหล่อคอนกรีตทับหน้าพื้น ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๔.๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีน้ำมันกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานโครงสร้างส่วนที่เหลือของอาคารเก็บสินค้ากลาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๔.๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- มุงหลังคา พร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา ติดตั้งเชิงชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- เดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน (สองร้อยสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๔.๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งวงกบไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังที่เหลือ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลังที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายใน-ภายนอก ในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ฉาบปูนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผนังปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- เดินท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้า เดินท่อสารทำความเย็น ท่อลมระบบปรับอากาศและ

ระบบสายสัญญาณต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน (สองร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๔.๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ฉาบปูนภายใน-ภายนอก ในส่วนที่ต้องฉาบ ที่เหลือแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน แล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวปูกระเบื้อง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- ติดตั้งบัวเชิงผนังกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๔.๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูเหล็กบานม้วน พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งบันได ราวบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ลูกกรง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการร้อยสายระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบแจ้งเพลิงไหม้

ระบบโทรศัพท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน (สามร้อย) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

/งวดที่ ๔.๙ ...

งวดที่ ๔.๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ ไม้มอบฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระแนงไม้สำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจก ประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน (สามร้อย) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๔.๑๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง

ดังนี้

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิทช์เกียร์แรงต่ำ แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน (สามร้อยหกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๔.๑๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง

ดังนี้

- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน (สามร้อยเก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๔.๑๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง

ดังนี้

- ติดตั้งถังดับเพลิง แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสวิทช์เต้ารับและดวงโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่ต้องทดสอบจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของอาคารเก็บสินค้ากลาง ที่เหลือทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน (สี่ร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

/ งวดที่ ๔.๑๓ ...



งวดที่ ๔.๑๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด

เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕๐ วัน (เจ็ดร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

๕. อาคารโรงจอดรถยนต์พร้อมโครงหลังคาเหล็ก , อาคารห้องน้ำ – ห้องส้วม และ อาคารอเนกประสงค์ เป็นเงิน ๔,๒๕๙,๕๐๔.๘๐ บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่บาทแปดสิบสตางค์)

งวดที่ ๕.๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง

ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตฐานราก คานคอดิน แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสาชั้น ๑ รับโครงหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๕.๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง

ดังนี้

- งานโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคาอาคาร แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปา ระบบสุขาภิบาล และถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน (สองร้อยสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๕.๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง

ดังนี้

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนังภายในและภายนอก แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง ห้องน้ำ-ห้องส้วม แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ)
- งานแต่งผิวขัดมันผนังอ่างอาคารอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานทำฝ้าเพดาน งานเดินท่อร้อยสายไฟ ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ แล้วเสร็จ
- งานทาสีผนังภายในและภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบและงานก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ของอาคารโรงจอดรถยนต์ พร้อมโครง

หลังคาเหล็ก อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม และอาคารอเนกประสงค์ ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน (สามร้อยหกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

๖. ลานเสาธง , รั้วและประตูทางเข้า - ออก , ป้ายที่ทำการ , ป้อมยาม , แนวรั้วทึบและ กำแพงกันดินแนวรั้วโปร่งและประตู เป็นเงิน ๑๑,๔๓๙,๙๖๙.๖๗ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

ดังนี้

งวดที่ ๖.๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง

- ก่อสร้างลานเสาธง แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างรั้วโปร่งและรั้วทึบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
- งานก่อสร้างโครงสร้างป้ายที่ทำการ ป้อมยาม และกำแพงกันดิน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๖.๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง

ดังนี้

- ติดตั้งเสาธงสูง ๒๑.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างรั้วโปร่งและรั้วทึบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าป้ายที่ทำการ ติดดวงโคมไฟฟ้าป้อมยาม แล้วเสร็จ
- งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และตู้ควบคุมภายในป้อมยาม แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ถังบำบัดน้ำเสีย สุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน (สองร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๖.๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง

ดังนี้

- ติดตั้งรั้วเหล็กโปร่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูทางเข้า-ออก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ป้อมยาม แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีภายในและภายนอก แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบและงานก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ของลานเสาธง , รั้ว และประตูเข้า-ออก

ป้ายที่ทำการ , ป้อมยาม , แนวรั้วทึบและกำแพงกันดิน , แนวรั้วโปร่ง และประตู ส่วนที่เหลือ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน (สามร้อยหกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

๗. งานผังบริเวณและงานภายนอกอาคาร เป็นเงิน ๓๓,๗๐๐,๐๔๘.๗๗ บาท (สามสิบ

สามล้านเจ็ดแสนสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

งวดที่ ๗.๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง

ดังนี้

- ถมดินปรับระดับลานจอดรถ แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บ่อเก็บน้ำรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างท่อเมนประปาและรดน้ำต้นไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๗.๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง

ดังนี้

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้นทางเท้า ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- ปูพื้นทางเท้า แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างขอบคันหินสำเร็จ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๗.๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง

ดังนี้

- ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างถนน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน (สามร้อยหกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๗.๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง

ดังนี้

- งานปักเสาไฟฟ้า เดินสายเมนไฟฟ้าแรงสูงภายในโครงการ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์โซล่าเซลล์ภายในโครงการ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายนอกโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน (สี่ร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

งวดที่ ๗.๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

ก่อสร้าง ดังนี้

- งานก่อสร้างคันหินและกันล้อรถยนต์ แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานปลูกหญ้า จัดภูมิทัศน์ผังบริเวณ และงานอื่น ๆ ทั้งหมดภายในโครงการ แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบทุกระบบเป็นงาน ๆ ของแต่ละอาคาร พร้อมฝึกอบรมให้กับผู้ว่าจ้างจนเป็นที่เข้าใจ และจัดส่ง Asbuild drawing เป็นแบบพิมพ์เขียว ขนาด A๑ และ

Auto cad file อย่างละ ๒ ชุด

- ผู้รับจ้างจะต้องทำงานก่อสร้างส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน

ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๙๐ วัน (เจ็ดร้อยเก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้าง

## ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ (สิบ) ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคางานจ้าง

#### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

#### ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๒.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

### ๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ราคาค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

### ๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

/ ช่างก่อสร้าง...

- ๑๔.๑ ช่างก่อสร้าง
- ๑๔.๒ ช่างไฟฟ้า
- ๑๔.๓ ช่างประปา
- ๑๔.๔ ช่างเชื่อมโลหะ

**๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ**

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

**๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ**

กรมสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรมไว้ชั่วคราว

กรมศุลกากร

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕