

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายงานต่อเนื่องไม่บังคับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
สำนักงานกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็น	ตาม แผน	เป็น	ตาม แผน
๑	เงินกู้เพื่อการ พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ และระบบ ขนส่งทาง ถนนระยะ เร่งด่วน	โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม เพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	โครงการ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๔ มกราคม ๒๕๖๐	สัญญาซื้อขาย คอมพิวเตอร์ เลขที่ ๘๑/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐	๓๖๐ วัน นับแต่วัน ลงนามใน สัญญา	จำนวนเงิน ๙๙,๙๙๙,๐๐๐ บาท จ่ายล่วงหน้า ๑๕% ของวงเงิน ที่จัดซื้อเมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๙,๖๓๖,๕๕๐.- บาท จ่ายงวดที่ ๑ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๙๙,๙๙๙,๗๐๐.- บาท จ่ายงวดที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๓๔๙,๑๕๑,๘๕๐.- บาท	จำนวนเงิน ๙๙,๙๙๙,๐๐๐ บาท จ่ายล่วงหน้า ๑๕% ของวงเงิน ที่จัดซื้อเมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๙,๖๓๖,๕๕๐.- บาท จ่ายล่วงหน้า ๑๕% ของวงเงินที่ ตกลงซื้อขาย ที่เหลือแบ่งจ่าย ๔ งวด	เป็น	ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็น ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภักทรสว่างวงศ์)
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายงานต่อเนื่องในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
สำนักงานบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๒	เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน	บริการโครงสร้างสื่อสารรวม อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม เพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แรงด่วน	โครงการ	วิธีกรณีพิเศษ	กรมศุลกากร อนุมัติลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการโครงการ	สัญญาบริการระบบเครือข่าย เลขที่ ๑๐๐/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐	๓๐๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา (ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑)	-	๑๑๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท	/	ดำเนินการตั้งงบประมาณโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ และให้บริการระบบเครือข่ายหลังจากที่ได้รับมอบงานเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และจ่ายเงินเป็นรายเดือนละเท่ากับ	

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายอติเรศ รุ่งเรืองขมบท)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
สำนักงานบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๓	เงินกู้เพื่อ ฟื้นฟู เศรษฐกิจและ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน (DPL)	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ควบคุมทางศุลกากรด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนนอร์สินค้าสัมภาระ และหีบห่อสินค้าของผู้ เดินทาง รองรับการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC)	โครงการ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	คาดว่าจะ ประกาศเชิญ ชวนในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑	คาดว่าจะลง นามในสัญญา ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑	-	-	๑,๓๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท		/	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ จัดทำข้อกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะโครงการ

(ลงชื่อ)
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ)
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

ผู้ตรวจสอบ