

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๑	เงินกู้เพื่อการ พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ และระบบ ขนส่งทาง ถนนระยะ เร่งด่วน	โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม เพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	โครงการ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๔ มกราคม ๒๕๖๐	สัญญาซื้อขาย คอมพิวเตอร์ เลขที่ ๘๑/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐	๓๖๐ วัน นับแต่วัน ลงนามใน สัญญา	จำนวนเงิน ๙๙,๕๙๗,๐๐๐ บาท จ่ายล่วงหน้า ๑๕% ของวงเงิน ที่จัดซื้อเมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๙,๖๓๖,๕๕๐.- บาท จ่ายงวดที่ ๑ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๙๙,๙๕๙,๗๐๐.- บาท จ่ายงวดที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๓๙๙,๑๕๑,๘๕๐.- บาท	/	ได้รับอนุมัติขยาย ระยะเวลาส่งมอบ พัสดุตามสัญญา โดยกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ และปัจจุบันอยู่ ระหว่างดำเนินการ ตรวจรับพัสดุ			

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
สำนักงานบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๑	เงินกู้เพื่อการ พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ และระบบ ขนส่งทาง ถนนระยะ เร่งด่วน	โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม เพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	โครงการ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๔ มกราคม ๒๕๖๐	สัญญาซื้อขาย คอมพิวเตอร์ เลขที่ ๘๑/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐	๓๖๐ วัน นับแต่วัน ลงนามใน สัญญา	จำนวนเงิน ๘๘๗,๕๗๗,๐๐๐ บาท จ่ายล่วงหน้า ๑๕% ของวงเงิน ที่จัดซื้อเมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๙,๖๓๖,๕๕๐.- บาท จ่ายงวดที่ ๑ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๘๘,๗๕๗,๗๐๐.- บาท จ่ายงวดที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๓๔๙,๑๕๑,๘๕๐.- บาท	/	ได้รับอนุมัติขยาย ระยะเวลาส่งมอบ พัสดุตามสัญญา โดยกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ และปัจจุบันอยู่ ระหว่างดำเนินการ ตรวจรับพัสดุ			

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดตั้งจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายงานต่อเนื่องไปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
สำนักบริหารกลาง กรมชลประทาน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (\)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีใด	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๒	เงินกู้เพื่อการ พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ และระบบ ขนส่งทาง ถนนระยะ เร่งด่วน	บริการโครงข่ายสื่อสารรวม อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับ โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม เพื่อการควบคุมทางชลประทาน รองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	โครงการ	โครงการ วิธีกรณีพิเศษ	กรมชลประทาน อนุมัติลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ โครงการ	สัญญา บริการระบบ เครือข่าย เลขที่ ๑๐๐/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐	๓๐๐ วัน นับตั้งจากวัน ลงนามในสัญญา	-	๑๑๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท	/		อยู่ระหว่างขอ อนุมัติขยาย ระยะเวลาเริ่มต้น ให้บริการระบบ เครือข่ายสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และจ่ายเงินเป็น รายเดือนละ เท่าๆ กัน	

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
สำนักบริหารกลาง กรมชลประทาน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินบ ประมาณ (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๓	เงินกู้เพื่อ ฟื้นฟู เศรษฐกิจและ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน (DPL)	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ควบคุมทางชลประทานด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์คอน เทนเนอร์สินค้าสัมภาระ และหีบห่อสินค้าของผู้ เดินทาง รองรับการค้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC)	โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป วิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑	คาดว่าจะลง นามในสัญญา ในเดือน กันยายน ๒๕๖๑	ภายใน ๓๖๐ วัน นับตั้งแต่วันลง นามในสัญญา	-	๑,๓๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	/		อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ทั่วไป วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และพิจารณาผลในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะลงนามในสัญญา เดือนกันยายน ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ (นางสาวศิริพร ภักธสวางวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ (นางสาวศิริพร ภักธสวางวงศ์)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ