แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	แผนงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ งานจัดเก็บรายได้	รถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ คัน	คัน	ประกาศเชิญชวนทั่วไป(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	สัญญาเลขที่ ๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด	ส่งมอบภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในในสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	๑,๕๕๑,๕๐๐.-บาท (คันละ ๗๗๕,๗๕๐.-บาท) เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	-	/		สิ้นสุดสัญญา และ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) ....ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) ....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ จัดหาโดยใช้วิธี	ผลการดำเนินการ ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
๒	แผนงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ งานจัดเก็บรายได้	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน	คัน	ประกาศเชิญชวนทั่วไป(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด	ส่งมอบภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในในสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	๕๕๔,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	-	/		สิ้นสุดสัญญาและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) ....ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) .... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๓	แผนงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ งานจัดเก็บรายได้	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน	คัน	ประกาศเชิญชวนทั่วไป(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	สัญญาเลขที่ ๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด	ส่งมอบภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในในสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	๑,๑๘๒,๓๕๐.-บาท เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	-	/		สิ้นสุดสัญญาและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) ....ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) .... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๔	แผนงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ งานจัดเก็บรายได้	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน	คัน	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	-	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ บริษัท ซุ่นหลีเทพารักษ์ จำกัด (มหาชน)	ส่งมอบภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในในสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑	๑,๙๑๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑	-		/	สิ้นสุดสัญญาและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) ....ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) .... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๕	แผนงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ งานจัดเก็บรายได้	โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade)	โครงการ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๖ ธันวาคม ๒๕๖๐	สัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด	ภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญา ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒	๙,๘๒๐,๐๐๐.-บาท จ่ายเงินล่วงหน้า ๑๐% ของวงเงินที่จัดซื้อเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๘๒,๐๐๐.- บาท จ่ายเงินงวดที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑,๙๖๔,๐๐๐.- บาท	-		/	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จ่ายเงินล่วงหน้า ๑๐% ของวงเงินที่ตกลงซื้อขายที่เหลือแบ่งจ่ายเป็น ๓ งวด

(ลงชื่อ) ....ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) .... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๖	แผนงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ งานจัดเก็บรายได้	โครงการพัฒนาระบบชดเชยอากรและระบบบัตรภาษี	โครงการ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๖ ธันวาคม ๒๕๖๐	สัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด	ภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญา ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒	๒๙,๙๗๐,๐๐๐บาท จ่ายเงินล่วงหน้า ๑๐% ของวงเงินที่จัดซื้อเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๙๗,๐๐๐.- บาท จ่ายเงินงวดที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๕,๙๙๔,๐๐๐.- บาท	-		/	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จ่ายเงินล่วงหน้า ๑๐% ของวงเงินที่ตกลงซื้อขาย ที่เหลือแบ่งจ่ายเป็น ๓ งวด

(ลงชื่อ) ....ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองขนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) .... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๗	แผนงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ งานจัดเก็บรายได้	เปลี่ยนลิฟต์โดยสาร อาคาร ๑๒๐ ปี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ชุด	โครงการ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	สัญญาเลขที่ ๔๐ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด	ภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑	๑๑,๗๕๗,๑๖๐.- บาท	-	/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา แบ่งจ่ายเงินเป็น ๒ งวด

(ลงชื่อ) ....(ลายมือชื่อ).......... ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองขนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) ....(ลายมือชื่อ).......... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๘	แผนงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ งานจัดเก็บรายได้	เครื่องมือตรวจยืนยันชนิดสารเคมีแบบพกพา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง	งาน	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	สัญญาเลขที่ ๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ บริษัท ชายน์ สเปค จำกัด	ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑	๑,๕๗๖,๐๐๐.-บาท	-		/	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา แบ่งจ่ายเงินเป็น ๑ งวด

(ลงชื่อ) ....ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) .... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๙	แผนงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ งานจัดเก็บรายได้	ปรับปรุงระบบท่อประปา-สุขาภิบาล อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	โครงการ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑	คาดว่าลงนามสัญญา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑	ภายใน ๒๔๐ วัน	๓๐,๓๕๒,๙๐๐.- บาท	-		/	ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม-๔ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดยื่นเสนอราคา ๕ เมษายน ๒๕๖๑ พิจารณาผลฯ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ คาดว่าจะลงนามสัญญา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) ....ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) .... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน: งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง: รายการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง: จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ: จัดหาโดยใช้วิธี	ผลการดำเนินการ: ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ: ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ: การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก-จ่าย: เงินงบประมาณ (ล้านบาท) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	การเบิก-จ่าย: เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
๑๐	แผนงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ เงินค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร	เรือตรวจการณ์ทางทะเล ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ฟุต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ลำ	โครงการ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑	คาดว่าลงนามในสัญญา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	ภายใน ๔๕๐ วัน	๓๕,๒๗๗,๙๐๐.- บาท	-	/		ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดยื่นเสนอราคา ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ พิจารณาผลฯ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) ....ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) .... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๑	แผนงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ เงินค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร	ซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือชนิดเบนซิน เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๘ เครื่อง	งาน	ประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐	สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ บริษัท ซีทโป๊ต จำกัด	ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑	๘,๓๖๐,๐๐๐.-บาท	-		/	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา แบ่งจ่ายเงินเป็น ๑ งวด

(ลงชื่อ) ....ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) .... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๒	แผนงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ เงินค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร	ซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ชนิดเบนซิน เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ขนาด ๓๐๐ แรงม้า แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๗ เครื่อง	งาน	ประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐	สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บริษัท ซีทโบ๊ต จำกัด	ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑	๘,๙๖๐,๐๐๐.-บาท	-		/	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา แบ่งจ่ายเงินเป็น ๑ งวด

(ลงชื่อ) ....ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองขนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) .... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๓	แผนงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ งานจัดเก็บรายได้	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW e-Form เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลคำขอกลางผ่านระบบ NSW แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	โครงการ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐	สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด	ภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๒๓,๒๔๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๔,๐๐๐ บาท	-	/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา แบ่งจ่ายเงินเป็น ๓ งวด

(ลงชื่อ) ....ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) .... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๔	แผนงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ งานจัดเก็บรายได้	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ NSW เพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	โครงการ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐	สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด	ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑	๙๖,๗๑๐,๐๐๐.- บาท จ่ายเงินล่วงหน้า ๑๐% เดือนเมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๖๗๑,๐๐๐.- บาท	-	/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดส่งมอบภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จ่ายเงินล่วงหน้า ๑๐% ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ลงนามสัญญา แบ่งจ่ายเงินเป็น ๒ งวด

(ลงชื่อ) ....ผู้ตรวจสอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองขนบท)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

(ลงชื่อ) .... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑