แผนการจัดซื้อพัสดุประเภทยานพาหนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่จัดหา (คัน) | วงเงินจัดหาโดยประมาณ (บาท) | ประเภทเงิน | วิธีจัดจ้าง | กำหนดเวลาดำเนินการจัดหาผู้เสนอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี | 784,000 | 1 | 784,000 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | พ.ย. - ธ.ค. 59 |
| 2 | รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี | 784,000 | 1 | 784,000 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | พ.ย. - ธ.ค. 59 |
| 3 | รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี | 784,000 | 1 | 784,000 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | พ.ย. - ธ.ค. 59 |
| 4 | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา | 523,000 | 1 | 523,000 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | พ.ย. - ธ.ค. 59 |
| 5 | รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) | 1,294,000 | 1 | 1,294,000 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | พ.ย. - ธ.ค. 59 |

แผนการจัดจ้างเหมาบริการโครงการต่าง ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | อัตราต่อเดือน (บาท) | ระยะเวลาจ้างบำรุงรักษาฯ (เดือน) | วงเงินจัดหาโดยประมาณ (บาท) | ประเภทเงิน | วิธีจัดจ้าง | กำหนดเวลาดำเนินการจัดหาผู้เสนอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 120 ปี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา | 19,745.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 236,940.00 | งปม.60 | วิธีตกลงราคา | ก.ย.-59 |
| 2 | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง | 366,666.67 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 4,400,000.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 3 | จ้างเหมาดูแลระบบตู้สาขา PABX Voice Over IP | 700,000.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 8,400,000.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย. - ต.ค. 59 |
| 4 | จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร | 1,571,030.50 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 18,852,366.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 5 | จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย | 24,520.84 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 294,250.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 6 | จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ยี่ห้อโอทิส เอเวเทอร์ทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 120 ปี | 2,503.80 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 30,045.60 | งปม.60 | วิธีตกลงราคา | ส.ค.-59 |
| 7 | จ้างเหมาดูแลระบบลิฟต์ยี่ห้อฮิตาชิ อาคาร 120 ปี และอาคารจอดรถยนต์ | 17,465.34 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 209,584.08 | งปม.60 | วิธีตกลงราคา | ส.ค.-59 |
| 8 | จ้างเหมาดูแลระบบลิฟต์ยี่ห้อ โคแน่ อาคาร 1 และอาคาร 3 | 2,675.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 32,100.00 | งปม.60 | วิธีตกลงราคา | ส.ค.-59 |
| 9 | จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา | 16,495.84 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 197,950.00 | งปม.60 | วิธีตกลงราคา | ส.ค.-59 |
| 10 | จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน | 24,075.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 288,900.00 | งปม.60 | วิธีตกลงราคา | ส.ค.-59 |
| 11 | จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ | 208,333.34 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 2,500,000.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 12 | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 1,382,100.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 16,585,200.00 | งปม.60 | วิธีพิเศษ | ก.ย.-59 |

# แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

### ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | อัตราต่อเดือน (บาท) | ระยะเวลาจ้างบำรุงรักษาฯ (เดือน) | จำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท) | ประเภทเงิน | วิธีจัดจ้าง | กำหนดเวลาดำเนินการจัดหาผู้เสนอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการจ้างบริหารโครงการคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร | 1,079,166.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 12,949,992.00 | งปม.60 | วิธีพิเศษ | ก.ย.-59 |
| 2 | โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Windows (NSW) | 4,326,598.50 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 51,919,182.00 | งปม.60 | วิธีพิเศษ | ก.ย.-59 |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 (Migration Phase I) | 1,732,026.25 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 20,784,315.00 | งปม.60 | วิธีพิเศษ | ก.ย.-59 |
| 4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2 | 900,000.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 10,800,000.00 | งปม.60 | วิธีพิเศษ | ก.ย.-59 |
| 5 | โครงการ Help Desk and Call Center ระบบ National Single Windows (NSW) | 1,200,000.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 14,400,000.00 | งปม.60 | วิธีพิเศษ | ก.ย.-59 |
| 6 | โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (โครงการใหญ่) | 1,719,791.25 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 20,637,495.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 7 | โครงการระบบ Single Sign On (2 โครงการรวมกัน) | 909,030.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 10,908,360.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 8 | โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร | 4,996,000.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 59,952,000.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 9 | โครงการอุปกรณ์เครือข่ายกรมศุลกากร | 641,117.50 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 7,693,410.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 10 | โครงการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร | 90,280.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 1,083,360.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 11 | โครงการพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับสนามบินสุวรรณภูมิ | 1,217,277.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 14,607,324.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 12 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PKI ในระบบ ebXML Gateway | 40,000.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 480,000.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 13 | โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง (E-Licensing) | 1,369,165.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 16,429,980.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |

แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | โครงการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเร่งด่วน (e-Express) | 170,990.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 2,051,880.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 15 | โครงการปรับปรุงระบบ e-Customs รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2555 - 2556 | 135,355.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 1,624,260.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 16 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs | 158,330.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 1,899,960.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 17 | โครงการเช่าพื้นที่ฝากติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Server (Server Co-Location) | 113,500.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 1,362,000.00 | งปม.60 | วิธีพิเศษ | ก.ย.-59 |
| 18 | โครงการเช่าสายเครือข่ายสื่อสาร Internet ของระบบ Nation Single Windows (NSW) | 82,390.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 988,680.00 | งปม.60 | วิธีพิเศษ | ก.ย.-59 |
| 19 | โครงการจัดเช่าวงจรสื่อสัญญาณ | 23,968.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 287,616.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 20 | โครงการเช่าสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3G) สำหรับใช้งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตรวจปล่อยสินค้า (จำนวน 420 เลขหมาย) | 292,110.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 3,505,320.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 21 | โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet | 150,000.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 1,800,000.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 22 | โครงการจัดเช่าระบบเครือข่ายวงจรสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกับศูนย์คอมพิวเตอร์อาคาร 120 ปี | 249,310.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 2,991,720.00 | งปม.60 | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 23 | โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร (Integrated Tariff Database) | 114,000.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 1,368,000.00 | เงินภาษีท้องถิ่น | วิธีพิเศษ | ก.ย.-59 |
| 24 | โครงการเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS) | 43,690.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 524,280.00 | เงินภาษีท้องถิ่น | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 25 | โครงการบำรุงรักษาอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง | 979,166.67 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 11,750,000.00 | เงินภาษีท้องถิ่น | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 26 | โครงการพัฒนาระบบใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้าส่วนบุคคล การชำระภาษี และเชื่อมโยงข้อมูลกับใบอนุญาต และใบรับรองของกรมศิลปากร กรมการปกครอง กรมการอุตสาหกรรมทหาร และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แบบ Single Window | 528,000.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 6,336,000.00 | เงินภาษีท้องถิ่น | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |

แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | โครงการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายรองรับการเชื่อมโยงจากหน่วยงานภายนอก | 57,500.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 690,000.00 | เงินภาษีท้องถิ่น | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 28 | โครงการอุปกรณ์สำหรับระบบ EDI Gateway | 71,333.33 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 856,000.00 | เงินภาษีท้องถิ่น | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 29 | โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำและการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ | 80,250.00 | 12 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | 963,000.00 | เงินภาษีท้องถิ่น | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.ย.-59 |
| 30 | โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร | 403,800.00 | 11 (พ.ย. 59 - ก.ย. 60) | 4,441,800.00 | เงินค่าธ.5% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ต.ค.-59 |
| 31 | โครงการระบบ Internet ของกรมศุลกากรระยะที่ 2 | 349,793.00 | 10 (ธ.ค. 59 - ก.ย. 60) | 3,497,930.00 | เงินค่าธ.5% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ต.ค. - พ.ย. 59 |
| 32 | โครงการระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) | 223,137.50 | 10 (ธ.ค. 59 - ก.ย. 60) | 2,231,375.00 | เงินค่าธ.5% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ต.ค. - พ.ย. 59 |
| 33 | โครงการจัดหาระบบ Intranet ของกรมศุลกากร ระยะที่ 2 | 600,740.00 | 9 (ม.ค. 60 - ก.ย. 60) | 5,406,660.00 | เงินค่าธ.5% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | พ.ย. - ธ.ค. 59 |
| 34 | โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร | 346,617.50 | 8 (ก.พ. 60 - ก.ย. 60) | 2,772,940.00 | เงินค่าธ.5% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ธ.ค. 59 - ม.ค. 60 |
| 35 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) | 182,925.00 | 8 (ก.พ. 60 - ก.ย. 60) | 1,463,400.00 | เงินค่าธ.5% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ธ.ค. 59 - ม.ค. 60 |
| 36 | โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง | 109,612.00 | 8 (ก.พ. 60 - ก.ย. 60) | 876,896.00 | เงินค่าธ.5% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ธ.ค. 59 - ม.ค. 60 |
| 37 | โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ | 822,430.00 | 7 (มี.ค. 60 - ก.ย. 60) | 5,757,010.00 | เงินค่าธ.5% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ม.ค. - ก.พ. 60 |
| 38 | โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์สำรอง (Backup) ระบบ eb-XML Gateway | 676,135.50 | 7 (มี.ค. 60 - ก.ย. 60) | 4,732,948.50 | เงินค่าธ.5% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ม.ค. - ก.พ. 60 |
| 39 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตรวจปล่อยสินค้า | 292,500.00 | 6 (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) | 1,755,000.00 | เงินค่าธ.5% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.พ. - มี.ค. 60 |

แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) | 844,750.00 | 6 (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) | 5,068,500.00 | เงินค่าธ.5% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.พ. - มี.ค. 60 |
| 41 | โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินค่าจ้าง สวัสดิการ กรมศุลกากร | 570,000.00 | 6 (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) | 3,420,000.00 | เงินค่าธ.5% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.พ. - มี.ค. 60 |
| 42 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบ e-Tax Incentive | 1,214,228.50 | 9 (ม.ค. 60 - ก.ย. 60) | 10,928,056.50 | เงินคชจ. จัดเก็บรายได้ฯ 40% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | พ.ย. - ธ.ค. 59 |
| 43 | โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า และระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร | 206,372.50 | 9 (ม.ค. 60 - ก.ย. 60) | 1,857,352.50 | เงินคชจ. จัดเก็บรายได้ฯ 40% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | พ.ย. - ธ.ค. 59 |
| 44 | โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ระบบ Global Positioning System : GPS | 368,645.00 | 9 (ม.ค. 60 - ก.ย. 60) | 3,317,805.00 | เงินคชจ. จัดเก็บรายได้ฯ 40% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | พ.ย. - ธ.ค. 59 |
| 45 | โครงการ Knowledge Management (KM) | 237,500.00 | 9 (ม.ค. 60 - ก.ย. 60) | 2,137,500.00 | เงินคชจ. จัดเก็บรายได้ฯ 40% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | พ.ย. - ธ.ค. 59 |
| 46 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 | 295,795.00 | 9 (ม.ค. 60 - ก.ย. 60) | 2,662,155.00 | เงินคชจ. จัดเก็บรายได้ฯ 40% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | พ.ย. - ธ.ค. 59 |
| 47 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร | 847,500.00 | 9 (ม.ค. 60 - ก.ย. 60) | 7,627,500.00 | เงินคชจ. จัดเก็บรายได้ฯ 40% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | พ.ย. - ธ.ค. 59 |
| 48 | โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้ Internet | 146,550.00 | 9 (ม.ค. 60 - ก.ย. 60) | 1,318,950.00 | เงินคชจ. จัดเก็บรายได้ฯ 40% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | พ.ย. - ธ.ค. 59 |
| 49 | โครงการระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร | 158,808.00 | 6 (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) | 952,848.00 | เงินคชจ. จัดเก็บรายได้ฯ 40% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | ก.พ. - มี.ค. 60 |
| 50 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล | 940,250.00 | 2 (ส.ค. 60 - ก.ย. 60) | 1,880,500.00 | เงินคชจ. จัดเก็บรายได้ฯ 40% | ประกวดราคาฯ (e-bidding) | มิ.ย. - ก.ค. 60 |

**แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**
**สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง**

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | | ลักษณะงาน (/) | | วิธีการ (/) | | | | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี ..... | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประกวดราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี ๒๕๖๐ (เดือน ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๐ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) | |
| ๑ | เงินค่าธรรมเนียมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เงินเหลือจ่าย) | การใช้บริการระบบ CCTV | โครงการ | | ๒๕๖๐ | เช่าโดยวิธีพิเศษ | | | | / | | | มกราคม ๒๕๖๐ | กันยายน ๒๕๖๐ | | ๑๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท | |

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์)
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุที่ ๑

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ